

**D O D A T E K   Č .   2**  
**K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O**  
**u z a v ř e n é   d n e   2 5 .   3 .   2 0 2 5**  
*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*  
mezi smluvními stranami

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
oddíl Pr., vložka 1342  
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
IČO: 60460580  
DIČ: CZ60460580  
ID datové schránky: dugmkm6  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**IMJ stavby s.r.o.**

Sídlo: Svisle 2198/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  
Zapsaná/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
pod sp. zn. C 74238  
Zastoupený/á: [REDACTED]  
IČO: 01966146  
DIČ: CZ01966146  
ID datové schránky: st87eei  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních:  
a technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIV. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Bystřice pod Hostýnem, Meziříčská 4 – modernizace kancelářské části objektu“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 25. 3. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 9. 2025. Tímto dodatkem č. 2 se ruší stávající znění čl. IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

### 1) Článek IV. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Cena dle SoD a dodatku č. 1:     | 7 536 273,81 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2: | 68 392,80 Kč    |
| Cena dle SoD a dodatků č. 1 a 2: | 7 604 666,61 Kč |

slovy: „sedmmilionůšestsetčtyřitisícšestsetšedesátšest korun českých, šedesátjedna haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

### 2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 4 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

---

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

IMJ stavby s.r.o.















