

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2025-0246

Stavební úpravy bytových domů – Husova 350, Štefánikova 354,361, Vrchlického 374,387 v Bohumíně

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

Ing. Lumírem Macurou, starosta města

Ing. Kateřina Pálková, vedoucí odboru správy domů

Ing. Adriana Prokešová, referentka investiční výstavby

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Hranečník 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Miroslavem Šmídem, jednatelem společnosti

Miroslav Šmíd, jednatel společnosti

Pavel Kramár, Miroslav Šmíd

26874199

CZ26874199

Česká spořitelna, a.s.

1858310389/0800

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2025-0246 včetně dodatku č. 1 ze dne 07.04.2025 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce), které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na ceně díla, která se snižuje o částku 26 016,13 Kč bez DPH v rozsahu prací specifikovaných ve změnovém listě č. 2 pro dodatek č. 2.

• **Mění se doba plnění díla v odstavci III. Doba plnění a místo plnění, bod 3.1. následovně:**

Dle smlouvy o dílo č. 2025-0246 je termín dokončení a předání díla stanoven do 20 týdnů ode dne předání staveniště na termín 10.10.2025.

Sjednaná lhůta dokončení díla bude prodloužena do 30.11.2025 z důvodu vzorkování obkladů na fasádu a z důvodu delších dodacích lhůt těchto obkladů.

• **Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1. následovně:**

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 celkem	12 456 601,49 Kč
Cena dodatku č.2	-26 016,13 Kč
Cena dle SOD + dod.č.1 a 2 celkem	12 430 585,36 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2025-0246 ze dne 07.04.2025, zůstávají beze změn.

Tento dodatek je podepsán elektronicky.

V Bohumíně dne dle el. podpisu

V Ostravě dne dle el. podpisu

za objednatele:
Ing. Lumír Macura
starosta města

za zhotovitele:
Miroslav Šmíd
jednatel společnosti