



JID: OSS-38092-ESS-30593
NG-1392/2025

DODATEK č 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. j. NG/528/2025 ze dne 24. 3. 2025

Smluvní strany:

Národní galerie v Praze

se sídlem: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
IČO: 00023281
DIČ: CZ00023281
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 
zastoupená: Alicí Knast, generální ředitelkou
(dále jen „Objednatel“ a „NGP“)

a

Digital transformation systems, s.r.o.

se sídlem: Na Ořeškovce 580/4, 162 00 Praha 6 Střešovice
IČO: 08725616
DIČ: 08725616
bankovní spojení: 
vedena: Oberbank AG
zastoupená: Ing. Erikem Feldmanem, jednatelem
(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č.j. **NG/528/2025 ze dne 24. 3. 2025** ; (dále jen „**Dodatek**“):

I.

Preamble

1. Smluvní strany spolu dne 24. 3. 2025 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č.j. NG/528/2025 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele k poskytnutí expertních konzultačních služeb a vytvoření příslušných výstupů pro činnost organizace NGP podle metodiky BIM ve stavebnictví, a to v části

implementace metody BIM do organizace NGP a Pilotního projektu a v části vytvoření zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Pilotního projektu, dodavatele systému CDE, dodavatele systému CAFM a poskytovatele služeb BIM manažera.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace plnění dle Smlouvy je časově podmíněna průběhem souvisejících zadávacích řízení zajišťovaných Objednatel, přičemž příprava a administrace těchto řízení si vyžádaly dodatečný časový prostor, není možné realizovat plnění Poskytovatele v termínech původně sjednaných ve Smlouvě. Z tohoto důvodu se smluvní strany, v souladu s čl. X odst. 10 Smlouvy, dohodly tímto Dodatkem na úpravě termínů plnění tak, aby odpovídaly aktuálním organizačním a procesním potřebám Objednatele.

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se v návaznosti na shora uvedené skutečnosti dohodly na úpravě termínů plnění sjednaných ve Smlouvě. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na **změně článku V odst. 1 Smlouvy**, který nově zní takto

V.

Termíny plnění, předávací řízení a smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je povinen řádně a bez vad vypracovat a předat Objednateli níže specifikovaná dílčí plnění dle této smlouvy v níže uvedených termínech:
 - a) *implementaci metodiky BIM do NGP včetně dodání Strategie a souvisejících dokumentů do 30. 6. 2026;*
 - b) *implementaci metodiky BIM do NGP - část CDE do 30. 6. 2026;*
 - c) *implementaci metodiky BIM do NGP - část CAFM do 30. 6. 2026;*
 - d) *implementaci metodiky BIM do Pilotního projektu včetně dodání souvisejících dokumentů metodiky BIM do 30. 6. 2026;*
 - e) *zadávací dokumentaci - část BIM pro výběr a zasmluvnění zhotovitele stavby Pilotního projektu včetně dodání souvisejících dokumentů metodiky BIM do 31. 3. 2026;*
 - f) *vyhodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení na zhotovitele stavby Pilotního projektu části BIM do 15 dnů ode dne předání podkladů (nabídek uchazečů) Poskytovateli;*
 - g) *zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele CDE do 31. 3. 2026;*
 - h) *vyhodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení na dodavatele CDE do 15 dnů ode dne předání podkladů (nabídek uchazečů) Poskytovateli;*
 - i) *zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele CAFM do 31. 3. 2026;*

- j) vyhodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení na dodavatele CAFM do 15 dnů ode dne předání podkladů (nabídek uchazečů) Poskytovateli;
- k) zadávací dokumentaci pro výběr poskytovatele služeb BIM manažera do 31. 3. 2026;
- l) vyhodnocení nabídek uchazečů účastníků zadávacího řízení na poskytovatele služeb BIM manažera do 15 dnů ode dne předání podkladů (nabídek uchazečů) Poskytovateli.

Graficky zpracovaný plán postupu činností je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

- 2. V návaznosti na změnu článku V odst. 1 Smlouvy se v Příloze č. 1 Smlouvy (Detailní specifikace služeb) na straně 9 (Plán postupu činností) nahrazuje termín „Zadávací dokumentace do 90 dnů“ termínem „Zadávací dokumentace do 31. 3. 2026“ a termín „Implementace do 180 dnů“ termínem „Implementace do 30. 6. 2026“.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1. Kromě výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.
- 2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění Dodatku provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Poskytovatel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.
- 4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Poskytovatele:



Alicja Knast
Generální ředitelka NGP



Ing. Erik Feldman
Jednatel společnosti