

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2025

k veřejné zakázce: „Rekonstrukce elektroinstalace objektu DM Cihlářská 21 – havarijní stav – 2.etapa“

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Cihlářská 604/21, 602 00 Brno
Statutární zástupce: PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M., ředitelka
IČO: 00567370
DIČ: CZ00567370
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. Chlazení Nečas s.r.o.

Statutární zástupce: Lukáš Nečas, jednatel
IČO: 069 75 381
DIČ: CZ06975381
Sídlo: Hradisko 433, 664 01 Bílovice nad Svitavou
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 105455
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě jako „smluvní strana“)

1.

Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2025 se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně čl. VII. odst. 1. Cena za provedení díla, a to takto:

VII. Cena za provedení díla

1. **Celková cena za provedení díla** je stanovena dohodou smluvních stran na základě doplněné cenové nabídky Zhotovitele a činí celkem:

Celková cena bez DPH	4 527 084,- Kč
Sazba DPH	21 %
Výše ceny DPH	950 687,64 Kč
Cena včetně DPH	5 477 771,64 Kč

(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“).

Důvodem změny ceny za provedení díla byly vícepráce, a to: obnova a úprava elektroinstalace v 1.PP a instalačních kanálech v souvislosti s opravou havarijního stavu elektroinstalace objektů A a B.

2.

1

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 2 smluvními stranami. Účinnosti nabývá Dodatek č. 2 dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotovení, jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Osoba(y), podepisující Dodatek č. 2 za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Objednatel

Zhotovitel

V Brně dne 29. 8. 2025

V Bílovice nad Svitavou dne 29. 8. 2025

.....
PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M., ředitelka
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna
Brno, příspěvková organizace

.....
Lukáš Nečas, jednatel
Chlazení Nečas s.r.o.