

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.10.2024 dle
ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Rekonstrukce č.p. 210 ve Vrchlabí“

I. Smluvní strany

O b j e d n a t e l: **Město Vrchlabí**

Se sídlem: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00278475

DIČ: CZ00278475

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:



a

Z h o t o v i t e l: **SILUS s.r.o.**

Společnost je zapsána: C 43947 vedená u krajského soudu v Hradci Králové

Se sídlem: Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

IČ: 08197784

DIČ: CZ08197784

Zastoupený:  jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:



spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

II. Předmět dodatku

1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené Smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce) s tím, že na druhou stranu nebudou provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění účelu díla jako nepotřebné (méněpráce).

III. Rozsah víceprací a cena

1) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu.

2) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a méněprací a jejich položková cena je určena Změnovými listy č. 1 - 10, které jsou přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stávají jeho nedílnou součástí.

3) Objednatel tedy tímto dodatkem objednává a Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací v rozsahu dle čl. III, odstavce 2) tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo, zároveň se pak smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny méněpráce v rozsahu dle čl. III, odstavce 2) tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo.

4) Smluvní strany dále sjednávají v souladu s obsahem Změnových listů č. 1 - 10 celkovou cenu víceprací a méněprací dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo takto:

Vícepráce: cena celkem433 289,51 Kč bez DPH

Méněpráce: cena celkem152.982,59 Kč bez DPH

5) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se započtením ceny víceprací a méněprací dle tohoto dodatku:

Původní cena díla dle SOD	12.227.203,85 Kč bez DPH
Vícepráce	433 289,51 Kč bez DPH
Méněpráce	- 152.982,59 Kč bez DPH
<u>Nově sjednaná cena díla</u>	<u>12.507.510,77 Kč bez DPH</u>
DPH 21%	2.626.577,26 Kč
<u>Nově sjednaná cena díla celkem</u>	<u>15.134.088,03 Kč vč. DPH</u>

IV. Závěrečná ustanovení

1) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

3) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí dne



.....
za objednatele


Starosta města Vrchlabí

V dne



.....
SILUS s.r.o.


jednatel společnosti