

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněni jednat:

Milan Bělka

telefon: 494 509 160, 602 114 822

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz

Bc. Zdeněk Hlaváček

telefon: 494 509 167, 739 903 647

e-mail: zdenek.hlavacek@rychnov-city.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STATING s.r.o.

sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Jednatel: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 17922

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: KB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně smlouvy o dílo v platném znění , dále jen smlouva, uzavřené 19.12.2016 a to tak, že ustanovení bodu **4.cena díla** se mění následujícím způsobem a zní takto :

4.CENA DÍLA:

3.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

CELKEM (bez DPH) -SOD vč. dod			8 764 722,68 Kč
ZL č. 21,24,29,30			74 886,31 Kč
CELKEM (bez DPH)			8 839 608,99 Kč
DPH 15%	základ	8 839 608,99 Kč	1 325 941,35 Kč
DPH 21%	základ		
CELKEM vč. DPH			10 165 550,34 Kč

Tento dodatek č. 3 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo v platném znění ze dne 19.12.2016, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 28.8.2017, číslo usnesení 403.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Přílohou dodatku jsou změnové listy č. 21,24,29,30

V Rychnově n. Kn. dne

V Kostelci nad Orlicí dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta

.....
za STATING s.r.o.