



114/25/D2

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo na akci

„Pardubice, Dražkovice – převedení odpadních vod“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – generální ředitel

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice

společnost je zapsána ve Veřejném věstníku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192

zastoupena

Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti

IČO:

15049035

DIČ:

CZ15049035

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1/ Předmětem dodatku č.2 je změna rozsahu provedeného díla. Rozsah vzniklých změn je zdůvodněn a vyčíslen ve změnových listech č.1 a 2, které jsou přílohou č.1 a 2 tohoto dodatku.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Cena za provedení díla uvedená v článku IV. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto Dodatku č. 2 mění na základě změny předmětu díla dle článku II. Smlouvy o dílo a činí.

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr	16.998.711,00	0,-	3.569.729,31	20.568.440,31
Změnový list č. 1	3.359.307,94	0,-	705.454,67	4.064.762,61
Změnový list č. 2	-802.841,61	0,-	-168.596,74	-971.438,35
Celková nabídková cena	19.555.177,33	0,-	4.106.587,24	23.661.764,57

IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu .pdf a podepsán digitálními podpisy – platnými kvalifikovanými certifikáty.

2/ Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Pardubicích dne viz. el. podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
23.09.2025
14:13:42

Ing. František Masař

generální ředitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**Ing. Patrik
Voženílek**

Digitálně podepsal
Ing. Patrik
Voženílek
Datum: 2025.09.19
14:32:43 +02'00'

Ing. Patrik Voženílek

jednatel společnosti

GASCO s.r.o.