

Mřenka, Palačov, ř. km 6,080- 6,828		2025			2026				
Měsíc		říjen	listopad	prosine	leden	únor	březen	duben	květen
SO-01	SO01 Mřenka, Palačov (HM 905 987), ř. km 6,080–6,147 – nepojištěný								
SO-02	SO02 Mřenka, Palačov (HM 905 987), ř. km 6,147-6,828 – pojištěný 213 287 STA								
VRN	Vedlejší a ostatní náklady								
Cena		3 210 987,00							