

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 5. 2024 (dale jen "Smlouva")

uzavřené mezi

Obcí Býchory

se sídlem Býchory 57, Býchory, PSČ 280 02,
IČ 00235296,
zastoupenou starostou Ing. Jakubem Vendlem

a

společností Kania a.s.

IČ 268 17 853
DIČ CZ 268 17 853
se sídlem Špálova 80/9, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00
zastoupenou Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Dne 3. 5. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci s názvem "Projekční práce ZŠ Býchory".
2. Po uzavření smlouvy o dílo byla zjištěna potřeba změny ceny díla a dílčího termínu zhotovení díla, jak je uvedeno níže.

Čl. II

Předmět dodatku č. 1

1. Smlouva se mění následovně:

- Článek III Smlouvy s názvem "Doba plnění", odst.1 se slova: „PD pro sloučené územní a stavební řízení (DUR+DSP) do 16 týdnů od odsouhlasení PD Návrh stavby” nahrazuje slovy „PD pro sloučené územní a stavební řízení (DUR+DSP) do 4. 4. 2025.”
- Článek IV Smlouvy s názvem "Cena díla", odst. 2, se slova „1.850.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set padesát tisíc korun českých)” nahrazují slovy "2.370.000,- Kč

(slovy: dva miliony tři sta sedmdesát tisíc korun českých), dále se slova "388.500,- Kč (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc pět set korun českých) nahrazují slovy „497.700,- Kč (slovy: čtyřista devadesát sedm tisíc sedm set korun českých) a dále se slova "2.238.500,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě třicet osm tisíc pět set korun českých) nahrazují slovy "2.867.700,- Kč (slovy: dva miliony osmset šedesát sedm tisíc sedm set korun českých)"

- Článek V Smlouvy s názvem "Platební podmínky", odst. 2, písm. d) se slova „650.000,- Kč bez DPH" nahrazují slovy "880.000,- Kč bez DPH".
- Článek V Smlouvy s názvem "Platební podmínky", odst. 2, písm. e) se slova „900.000,- Kč bez DPH" nahrazují slovy "1.190.000,- Kč bez DPH".

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je platný a účinný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem Obce Býchory na zasedání dne 18.2.2025 usnesením č. 3/2/2025 nadpoloviční většinou hlasů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Býchorech dne 18.2.2025

V Ostravě dne



Obec Býchory

Ing. Jakubem Vendl, starosta

Kania a.s.

Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva