

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-4609/2025

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnorbno@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E639-S-4609/2025

a

Tratová strojní společnost, a.s.

se sídlem: Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5

IČO: 049 46 685 DIČ: CZ04946685

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze

spisová značka B 26069

zastoupena: Peterem Šušskou, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 13.08.2025 smlouvu o dílo na revizi a opravy plošinového vozu, č. smlouvy u objednatele E639-S-4609/2025 (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 19.08.2025 uveřejněním v registru smluv.

V průběhu provádění revize plošinového vozu byly zjištěny další, dříve neodhalené závady, které je nezbytně nutné opravit. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek I Smlouvy o dílo se doplňuje o odst. 3 následujícího znění:

3. Provedení slisování 2 ks nevyhovujících monobloků z nápravy a nalisování nových monobloků. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v poř. č. 3 přílohy č. 1 Dodatku č. 1 této smlouvy.

Znění článku II. odst. 1 Smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu od nabytí její účinnosti do 31.10.2025.

Znění článku III odst. 1 Smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

1. Cena za provedení revize dle článku 1 odst. 1 této smlouvy činí 72 600,- Kč bez DPH. Cena za provedení slisování a nalisování monobloků dle článku I. odst. 3 této smlouvy činí 201 728,- Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Zjištěné vícepráce při revizní opravě vozu Rmms

Objednatel:

17.09.2025

Zhotovitel:

19.09.2025

Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Tkáč, MBA

ředitel Oblastního ředitelství Brno

Traťová strojní společnost, a.s.

Ing. Peter Šuška

člen představenstva



Traťová strojní společnost, a.s., Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5
Závod Ostrava

Zjištěné vícepráce při revizní opravě vozu Rmms č: 83 54 9359 123-0

Zhotovitel:	Traťová strojní společnost, a.s. Musílkova 257/48 150 00 Praha 5, Košíře Závod Ostrava, Na Valše 237/21, Ostrava - Přívoz Kontaktní osoba: [REDACTED]	IČ:	049 46 685
		DIČ:	CZ04946685

Zákazník:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství brno Kounicova 26, 611 43 Brno IČ: 70994234 Kontaktní osoba: [REDACTED]
-----------	---

Platební podmínky:

Fakturou, splatnost 30 dní

Rozpad víceprací:

Poř. č.	Popis	Cena za položku	Počet vadných ks	Celková cena
1	Výměna prkna podlahy - 1m2 (2 prkna)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Výměna klanice	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3	Slisování 2 ks nevyhovujících monobloků z nápravy a nalisování 2 ks nových monobloků BA 004 na původní nápravu	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena celkem bez DPH				256 103,00 Kč

Zpracoval:

V Ostravě dne: 12.09.2025

Schválil: