

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ZS - Dr 270/2017

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**1. Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace**  
se sídlem: tř. Družby 1383, 735 06 Karviná – Nové Město

zastoupeno: Mgr. Andrzejem Szyjou, ředitelem

IČ: 48004472

e-mail:zs-druzby@volny.cz

**(dále jen objednatel)**

**a**

**2. S-O-D Holding s.r.o.**

zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40026

zastoupena: František Doležal, jednatel

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: *Ing. Stefan Stefanov*

se sídlem: Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

IČ: 268 30 272

DIČ: CZ26830272

telefon: 721 855 625/596 542 260

e-mail: info@sod.cz

**(dále jen zhotovitel)**

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy č. ZS-Dr 270/2017 ze dne 5. 6. 2017 následovně:

Mění se ustanovení bodu č. 5 Cena díla

## 5. Cena díla

**5.1 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny méněpráce ve výši –975,79 Kč bez DPH (-1180,71 Kč vč. DPH):**

**Cena díla bude činit:**

Cena bez DPH	297 822,21 Kč
DPH 15%	..... Kč
DPH 21%	62 542,08 Kč
<b>Cena vč.DPH</b>	<b>360 364,29 Kč</b>

Příloha: Rozpočet

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

**V Karviné dne: 18. 8. 2017**

za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Andrzej Szyja, ředitel

.....  
František Doležal, jednatel společnosti