

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                                                |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| S: | IF99N  | Hrušovany u Brna, ul. Masarykova - oprava kanalizace a vodovodu I. a II. etapa |
| O: | SO02.1 | Vodovod - I. etapa                                                             |
| R: | 2      | Vodovodní přípojky - I. etapa                                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství |
|------|---------------|---------------|----|----------|
|------|---------------|---------------|----|----------|

|             |          |                    |  |  |
|-------------|----------|--------------------|--|--|
| <b>Díl:</b> | <b>1</b> | <b>Zemní práce</b> |  |  |
|-------------|----------|--------------------|--|--|

|    |             |                                                                     |    |           |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 18 | 199000002R0 | Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | -57,03700 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|

Cena dle Pískovny Černovice. [www.piskovna-cernovice.cz](http://www.piskovna-cernovice.cz)

|    |             |                                                 |   |            |
|----|-------------|-------------------------------------------------|---|------------|
| 31 | 892241111R0 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | -109,90000 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|---|------------|

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vc

109,90

109,90000

|    |             |                                           |   |            |
|----|-------------|-------------------------------------------|---|------------|
| 34 | 899731114R0 | Signalizační vodič CYY, 6 mm <sup>2</sup> | m | -120,89000 |
|----|-------------|-------------------------------------------|---|------------|

109,90\*1,1

120,89000

|    |             |                                                                                    |    |           |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 14 | 162701103R0 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | -57,03760 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

|  |           |                                                                       |    |          |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|
|  | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 5000m | m3 | 57,03760 |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|

**Celkem odpočty**

**Celkem přípočty**

**Celkem**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|           |        |
|-----------|--------|
| Cena / MJ | Celkem |
|-----------|--------|

|            |            |
|------------|------------|
| -36 923,52 |            |
| 424,91     | -24 235,59 |

SoD

|       |           |
|-------|-----------|
| 28,84 | -3 169,52 |
|-------|-----------|

SoD

rdy pro tlakovou zkoušku,

|       |           |
|-------|-----------|
|       |           |
| 44,02 | -5 321,58 |

SoD

|        |            |
|--------|------------|
| 268,84 | -15 333,99 |
|--------|------------|

SoD

15.5.2025

|        |            |
|--------|------------|
| 195,26 | 11 137,16  |
|        | -48 060,68 |
|        | 11 137,16  |
|        | -36 923,52 |

k\*RTS 24/II

15.5.2025

kontrola     -36 923,52