

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	1
Název stavby	Posluchárna pro výuku matematiky v areálu VUT FIT		Sekce
Smlouva	č. objednatele: 005950/2025/00		Název SO / PS
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno		
Zhotovitel	DDP design s.r.o.		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny de minimis (§222, odst. 4 ZZVZ)			
Variace 1 - Dodávka a montáž dodatečných RD do stávajících SDK podhledů o rozměrech 400*400 v m.č. FIT si na vlastní náklady doplnila datovou kabeláž pro budoucí využití, což si vyžádalo doplnění RD v SDK.			
Dny navíc 0		3 975,00	0,00
Příloha Rozpočet č. 1			
Hodnota prací (Kč bez DPH)		přípočty celkem	odpočty celkem
		3 975,00	0,00
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení		ANO	NE
Změna má vliv na termíny plnění		ANO	NE
Dny navíc			0
		Datum 17.09.2025	
Za Zhotovitele	xxx		
Za Zástupce objednatele / TDI	xxx		
Za autorský dozor / generálního projektanta	xxx		
Osoba pověřená objednatelem	xxx		
Vedoucí IO VUT	xxx		

Položkový rozpočet					
Posluchárna pro výuku matematiky v areálu VUT FIT					
VCP kk ZL č.1, var č.1 rozpočet č. 1					
Variace 1 - Dodávka a montáž dodatečných RD do stávajících SDK podhledů o rozměrech 400*400 v m.č.					
VCP				3 975,30	
Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
342264101R00	Osazení RD do SDK podhledu plochy do 0,25 m2	ks	3,00	502,00	1 506,00
553476595R	RD do SDK 400*400	ks	3,00	823,10	2 469,30
Celkem za					3 975,30