



Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VLS-DNS-007263-2020-0023-2025

**Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - probírkové porosty (LÚ Bučina),
Divize Hořovice, LS Strašice, 3.-4.Q 2025**


I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Hanko CZ s.r.o.
Sídlo: Solná Lhota 3, 38501 Vimperk
IČO: 28125487
DIČ: CZ28125487
Zápis v obchodním rejstříku: vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18719
Zastoupený: Pavel Hanko
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Pavel Hanko
Telefon/fax: 
Email: 

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 30. 4. 2026. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
2. Důvodem prodloužení je skutečnost, že plánovaný objem prací v probírkových porostech nebude v původně stanoveném období realizován. Dodatek zohledňuje tuto skutečnost a stanovuje nový termín plnění, aniž by z této okolnosti vyplývaly sankce pro některou ze smluvních stran.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 24.9.2025

23.9.2025

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. David Novotný
ředitel divize Hořovice

.....
Hanko CZ s.r.o.