

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0034/E3400/23 (objednatele)
č. 2024/017/Inz (zhotovitele)
ze dne 6.11.2024
na provedení stavebních činností pro akci

„Rekonstrukce vodoměrné šachty, pásma 105, P21“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: INZET, s.r.o.

se sídlem Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany

zastoupena:

IČO: 256 11 062

DIČ: CZ25611062

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 54670
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nový odstavec 3.1.1, který zní:
3.1.1 **zhotovitel provede** tyto dodatečné stavební činnosti a dodávky:

- uložení vodovodního řadu (přípočet)
- výkopové práce (přípočet)
- trubní vedení dálková a přípojná
- zemní práce (přípočet)

2. V ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH

475 202,81 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH

4 256 123,87 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH

475 202,81 Kč

Celková cena bez DPH

4 731 326,68Kč

DPH 21 %“

Položkový soupis dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních činností a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Říčanech, dne
