

Číslo jednací: 19510/SOVV/25
Číslo spisu: S/16520/SOVV/24
ISOPROFIN: 115V342003808
Číslo akce: 1057/16/24

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č. 17213/SOVV/24 ze dne 7. 10. 2024 v platném znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 5. 6. 2025, Dodatku č. 3 ze dne 21. 7. 2025 a Dodatku č. 4 ze dne 18. 8. 2025 a Dodatku č. 5 (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Stavba Informačního střediska CHKO Jizerské hory - Mariánskohorské boudy“.

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 62933591
DIČ: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

KVAPRO spol. s r.o.

Sídlo: Nádražní 343, 463 65, Nové Město pod Smrkem
Zastoupená: Janou Kvapilovou, jednatelkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 0986822309/0800
IČO: 25479946
DIČ: CZ25479946
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C20079

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k tomu, že byla dodatečně zjištěna početní chyba ve výpočtu daně z přidané hodnoty

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: **25 709 583,55 Kč**

DPH 21%: **5 399 012,54 Kč**

Cena včetně DPH: **31 108 596,10 Kč**

Zhotovitel je plátcem DPH.“

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující příloha:

Tabulka k Dodatku č. 6

V Praze dne _____

V Novém Městě pod Smrkem dne _____

Objednatel

Zhotovitel

Jana

Kvapilová

Digitálně podepsal

Jana Kvapilová

Datum: 2025.09.02

07:20:40 +02'00'

RNDr. František Pelc,
ředitel

Jana Kvapilová
jednatelka

Příloha: Tabulka k Dodatku č. 6				
Celková cena díla	bez DPH	12% DPH	21% DPH	s DPH
SOD	24 238 945,92	1 552,25	5 087 462,21	29 327 960,38
Dodatek č.2	147 420,00	0,00	30 958,20	178 378,20
Dodatek č.3	159 245,74	0,00	33 441,61	192 687,35
Dodatek č.4	840 000,39	0,00	176 400,08	1 016 400,47
Dodatek č.5	323 971,50	0,00	68 034,02	392 005,52
Dodatek č.6	0,00	-1 552,25	2 716,43	1 164,18
Celkem	25 709 583,55	0,00	5 399 012,54	31 108 596,10