



## Dodatek č.2 - Smlouvy o dílo na "OPRAVA HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU"

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

### I. smluvní strany

- 1. Zadavatel** : **Město Horní Slavkov**  
 Adresa : Dlouhá 634/12 , Horní Slavkov 357 31  
 Statutární zástupce : Alexandr Terek – starosta  
 Zástupce ve věcech technických: Ondřej Lukeš, referent OMI - 724 754 693  
 Martin Křemen, referent OMI – 720 052 856
- Bankovní spojení : č.ú. 27-0862175349/0800 Česká spořitelna, a.s.  
 IČO : 00259322  
 DIČ : CZ 00259322  
 Telefon : 352 350 684, 352 350 679
- 2. Zhotovitel** : **JM Demicarr s.r.o.**  
 Adresa : Bučovická 180, Slavkov u Brna  
 Statutární zástupce : PaedDr.Miroslav Charvát, jednatel  
 Zástupce ve věcech technických : Aleš Kulhánek, stavbyvedoucí, 736 484 481  
 Bankovní spojení : KB Slavkov u Brna, č. účtu 9015040217/0100  
 IČO : 634 891 63  
 DIČ : CZ 634 891 63  
 Telefon : 544 221 476, 603 169 909

Smlouva vyhotovena na základě usnesení RM  
 č. 293/19/16 ze dne 21.9.2016  
 Datum zveřejnění  
 Finanční krytí  
 zabezpečeno - podpis správce rozpočtu 30.11.2016  
 35.12.16/30. Doložka vyhotovena  
 dne ..... Příjemní osoby odpovědné za  
 věcnou správnost smlouvy a podpis .....  
 LUKES

### III. doba provedení díla

1. Odstranění umělého povrchu a pokládka nového sportovního povrchu

Původní termín provedení díla:

**23.8.2016 - 30.9.2016**

Dodatek č.1 měnil provedení na:

**23.8.2016 - 16.9.2016**

Dodatek č.2 mění provedení na:

**23.8.2016 - 21.9.2016**

Městský úřad Horní Slavkov		čís. dopr.
Došlo:	26-09-2016	řídící
Č.j.:	2047/2016/HS/OMI-6	úř. znal.
Příloha:	.....	

### IV. odměna za dílo

1. Předmětem dodatku je změna ceny díla v důsledku vyspravení pryžové podložky a změny lajnování než bylo původně zamýšleno. Změnový list je přílohou tohoto dodatku.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

**779 832,00,- Kč Bez DPH**

Cena za dílo vč. dodatku č.1:

**874 872,00 Kč bez DPH**

se mění dodatkem č.2 o tuto částku:

**44 000,- Kč Bez DPH**

Cena za dílo vč. dodatku č.2:

**918 872,00 Kč bez DPH**

**1 111 835,12 Kč vč. DPH**

Slovy: milion sto jedenáct tisíc osm set třicet pět korun dvanáct haléřů českých včetně DPH 21%.

Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy, bude uplatněna aktuální sazba DPH.

**X. závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden zadavatel.

V Horním Slavkově dne 21.9.2016

V Slavkově u Brna dne 21.9.2016

  
.....  
zadavatel  
Alexandr Terek



  
.....  
zhotovitel  
PaedDr.Miroslav Charvát, jednatel

**JM Demicarr s.r.o.**  
Bučovičská 180 • 684 01 Slavkov u Brna  
Tel.: 544 921 476  
Tel.: 544 921 035  
IČO: 634 89 163 • DIČ: CZ63489163

## VÝKAZ VÝMĚR

Název	Rozměr	Jedn.	Cena/jedn.	Cena celkem	DPH
Oprava pryžové podložky: práce + materiál	1,00	kpl	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	
Lajnování	330,00	bm	100,00 Kč	33 000,00 Kč	

<b>CENA KČ BEZ DPH</b>	44 000,00 Kč
<b>DPH 21 %</b>	9 240,00 Kč
<b>CENA CELKEM S DPH</b>	53 240,00 Kč

UCHAZEČ: JM Demicarr s.r.o.  
Bučovická 180  
684 01 SLAVKOV U BRNA  
IČO: 634 891 63  
DIČ : CZ 634 891 63

  
PaedDr. Miroslav Charvát  
jednatel