

SMLOUVA O DÍLO

na dodávku prací spojených s novou implementací systému Helios Inuvio
ve společnosti TS a.s.

č. sml. u objednatele: 066/900/2025

č. sml. u zhotovitele: H-2025_TSFM/01

I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **TS a.s.**
se sídlem 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek
za kterého právně jedná:
- ve věcech smluvních
 - ve věcech technických
- IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 198232455/0300

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 1076

- 1.2. **Zhotovitel:** **Ing. Karel Hranáč**
s místem podnikání Lelkova 1001/16, 748 01 Hlučín
IČ: 42683629
DIČ: CZ5809270456
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5132180237/0100

zapsán v živnostenském rejstříku Městského úřadu v Hlučíně pod spisovou značkou ZIV/1165/2012/TO

uzavírají k níže uvedenému datu podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

I. Přílohy – nedílné součásti Smlouvy

1. Analýza nové implementace Heliosu Inuvio TS.docx (dále jen Analýza)
2. Příloha 1 analýzy TS Inuvio – Programové úpravy seznam.xlsx (dále jen Seznam programových úprav)
3. Příloha 2 analýzy TS Inuvio – Harmonogram.xlsx (dále jen Harmonogram). Sešit obsahuje souhrnný harmonogram a detailní harmonogram.
4. Příloha 3 analýzy TS Inuvio – Cenová kalkulace.xlsx (dále jen Cenová kalkulace). Sešit obsahuje Souhrnnou kalkulaci, Vysvětlivky a Detailní kalkulaci.

II. Předmět dodávky dle Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje odborně na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených připravit a provést novou implementaci objednatelova stávajícího ERP systému Helios Inuvio (dále jen „Dílo“).

Nová implementace spočívá v převodu stávající funkcionality a potřebných provozních dat do nové databáze, a to v rozsahu specifikovaném v příslušné Analýze.

Práce budou prováděny tak, aby objednatel mohl od 5.1.2026 začít používat nově nastavený informační systém Helios Inuvio pro zpracování dokladů roku 2026 s postupným náběhem jednotlivých agend. Podle Harmonogramu se předpokládá plná funkčnost k 16.2.2026.

Analýza a Harmonogram obsahují práce, které se, pokud je objednatel bude vyžadovat, budou provádět dle smlouvy mezi objednatelem a společností First information systems s.r.o. Tyto práce nejsou předmětem dodávky dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje koordinovat tyto externí práce za účelem hladkého průběhu implementace dle bodu 1. výše.

2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, v souladu s čl. IV. této Smlouvy.

III. Detailní specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění podle této Smlouvy jsou přípravné práce, implementační práce, programové úpravy a instalace programů, tvorba převodních programů a převody dat v systému Helios Inuvio pro přechod na zpracování v nové databázi. Jednotlivé body plnění jsou detailně popsány v Implementační analýze. Termíny předání jsou definovány v Detailním harmonogramu. Plnění některých kapitol je podmíněno součinností objednatele. V případě, že objednatel nebude moci poskytnout potřebnou součinnost v požadovaném termínu a rozsahu, bude posun termínu plnění dohodnut na společném jednání.

1. **Revize programových úprav ve stávajícím Heliosu Inuvio objednatele.** Detailně je předmět plnění popsán v implementační analýze v kapitole 5.

Termín předání díla je 17. 9. 2025, výsledky jsou již zapracovány do analýzy.

2. **Přípravné práce ve stávající provozní databázi TS a.s.** Jde o následující body implementační analýzy: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 – část hodnocení dodavatelů na dokladech Heliosu.

Termíny předání díla jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách detailního harmonogramu.

3. **Programování převodů dat a příprava instalace databáze na serveru dodavatele část 1.** Jde o práce dle kapitol 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 – část rozhraní pro workflow a hodnocení dodavatelů, 7.6.

Termíny předání díla jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách detailního harmonogramu.

- 4. Implementace Heliosu – nová databáze TS.** Jde o práce podle kapitol 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.2 – část Instalace ostatních programových úprav, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.

Termíny předání díla jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách detailního harmonogramu.

IV.

Způsob určení ceny díla, postup jeho předávání a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly na tomto postupu a pravidlech:

1. Struktura cenové kalkulace

Jednotlivým bodům Detailního harmonogramu odpovídají jednotlivé řádky Souhrnné kalkulace podle čísla kapitoly Analýzy.

2. Použité sazby.

Práce programátorské povahy jsou oceněny sazbou 1100,- Kč/hod, práce konzultační a manažerské práce jsou oceněny sazbou 1000,- Kč/hod. Ceny jsou bez DPH.

3. Instalace a programové práce.

Práce budou vykonány v rozsahu dle Analýzy, v termínech podle Harmonogramu a v ceně dle cenové kalkulace.

4. Převody dat a migrace číselníků

Práce budou vykonány v rozsahu dle Analýzy, v termínech podle Harmonogramu a v ceně dle cenové kalkulace.

Programové úpravy a doplňky, které nejsou nutné pro novou implementaci Heliosu a aktuálně se nevyužívají, budou do nové implementace převedeny jen na základě požadavku objednatele a v ceně podle kalkulace.

5. Odhad prací pro převody a nastavení

Maximální kalkulovaný počet hodin konzultačních prací dodavatele. Fakturovat se bude skutečně odpracovaná doba. Podkladem pro fakturaci bude výkaz prací potvrzený objednatelem.

6. Servisní práce a školení

Předpokládaný počet hodin na jednotlivé položky. Práce budou fakturovány na základě potvrzeného zápisu o provedení práce.

- 7.** Všechny ceny uvedené v Cenové kalkulaci jsou ceny nejvýše přípustné. K přesunu kalkulované částky mezi položkami kalkulace může dojít jen po vzájemné dohodě objednatele a dodavatele. Dodavatel bude 1x týdně předkládat objednateli přehled o provedené práci v návaznosti na Cenovou kalkulaci a v její struktuře. Přehled o provedené práci bude odesílán první pracovní den v týdnu, nejpozději v 8:00. Součástí přehledu bude i seznam předávaných prací dle IV/10 této smlouvy.

8. Požadavky na další rozvoj systému

Jde o požadavky, které byly formulovány uživateli v průběhu analýzy, ale nejsou zahrnuty do kalkulace a harmonogramu. Pokud se objednatel rozhodne do 5.11.2025 některé z těchto požadavků řešit a objedná jejich řešení nejpozději do 27.2.2026, bude práce na nich oceněna dle výše uvedených sazeb.

9. Práce manažerské povahy

Jde o práce dodavatele spojené s řízením projektu (koordinační porady, zápisy), které jsou potřebné pro zdárný průběh. Fakturace bude probíhat na základě zápisu o provedení práce jednou za měsíc.

10. Postup předávání prací

Samostatně budou předávány práce podle jednotlivých položek v Souhrnné kalkulaci. Dokladem o předání bude Předávací protokol, který vyhotoví Dodavatel a potvrzuje pověřený zástupce Objednatele. Předávací protokoly budou objednateli předávány na dohodnutou e-mailovou adresu [REDAKCE]. Potvrzené protokoly bude objednatel posílat na adresu [REDAKCE], nebo [REDAKCE]. Pokud objednatel nepotvrdí protokol, nebo nevznese připomínky do 12 dnů od odeslání protokolu, bude tento protokol považován za potvrzený.

11. Cestovní náklady

Cestovní náklady na pracovní cesty dodavatele k objednateli budou fakturovány pevnou částkou 800 Kč na jednu cestu Hlučín – Frýdek Místek – Hlučín bez ohledu na to, jestli se té cesty za dodavatele zúčastní jedna či více osob. Vyúčtování pracovních cest bude probíhat jednou za měsíc společně s manažerskými pracemi.

12. Fakturace prací

Fakturace bude probíhat bezprostředně po potvrzení předávacího protokolu. Pouze práce servisní a manažerské povahy se fakturují po uplynutí měsíce do dvanácti pracovních dnů na základě zápisů o provedení práce.

13. Úhrada faktur

Faktury vystavené zhotovitelem na základě předávacího protokolu či zápisu o provedení práce uhradí objednatel ve lhůtě 14 ode dne jejich obdržení. Bez kopie předávacího protokolu a bez zápisů o provedení práce je faktura neplatná.

14. Z každé vystavené faktury bude pozastaveno 10% z částky bez DPH, a to až do úplného dokončení a předání bezvadného funkčního díla. Pozastávka bude zaplacená do 5 pracovních dnů od předání takového díla.

15. Prodlení při úhradě faktur

Dojde-li ze strany objednatel k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Povinnost zaplatit zhotoviteli je splněna v den kdy se dlužná částka odepíše z účtu objednatel.

V.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé etapy budou zhotovitelem postupně předávány v termínech dle detailního harmonogramu. **Posledním termínem předání je 16. 4. 2026.**

VI.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku funkčnosti pro aktuální verzi IS Helios Inuvio. Pokud v průběhu dalšího vývoje IS Helios Inuvio dojde ke změně v oblastech přímo souvisejících s předmětem plnění, budou případné problémy řešeny jako běžný servisní požadavek. Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným či neautorizovaným použitím předmětu dodávky.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Frýdku-Místku dne 17.9.2025

V Hlučíně dne 17.9.2025

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel