

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 4/2025 UZAVŘENÉ DNE 13. 5. 2025

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30
Sídlo: Kratochvílova 359/30, 750 02 Přerov
Zastoupená: [redacted] ředitelem organizace
IČO: 49558277
DIČ: CZ49558277

1.2. Zhotovitel: Chlazení Nečas s.r.o.
Sídlo: Hradisko 433, Bílovice nad Svitavou
Zastoupené: [redacted] jednatelem
Pověřen jednáním: [redacted]
IČO: 06975381
DIČ: CZ06975381
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Telefon: [redacted]

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 uzavřené smlouvy o dílo na Dodávku chladících a mrazících boxů.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek č. 1 upravuje rozsah dodávek v rámci dodávky 5 ks chladících boxů a 3 ks mrazících boxů a specifikuje následující změny:

Dodávka a montáž elektrorozvaděče pro nové instalované chladící a mrazící boxy dle přílohy č. 1 a dodávka a montáž odvětrávání tepla z kompresorů chladících boxů dle přílohy č. 2.

Provedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Uvedená změna má vliv na termín dokončení díla: požadovaná doba montáže a uvedení předmětu plnění do provozu v místě plnění je 19 kalendářních dnů ode dne převzetí místa plnění.

3. Cena předmětu plnění

3.1. Sjedená cena předmětu plnění dle uzavřené smlouvy o dílo činí:

3.1.1. CELKEM bez DPH	1 473 000,00 Kč
3.1.2. DPH 21%	309 330,00 Kč
3.1.3. CELKEM s DPH:	1 782 330,00 Kč

3.2. Souhrn víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku – dodávka a montáž elektrorozvaděče:

3.2.1. CELKEM bez DPH	48 358,00 Kč
3.2.2. DPH 21%	10 155,18 Kč
3.2.3. CELKEM s DPH:	58 513,18 Kč

3.3. Souhrn víceprací dle přílohy č. 2 tohoto dodatku – dodávka a montáž odvětrávání tepla:

3.3.1. CELKEM bez DPH	113 510,75 Kč
3.3.2. DPH 21%	23 837,26 Kč
3.3.3. CELKEM s DPH:	137 348,01 Kč

3.4 Sjednaná cena předmětu plnění po změně dle dodatku č. 1 činí:

3.4.1. CELKEM bez DPH	1 634 868,75 Kč
3.4.2. DPH 21%	343 322,44 Kč
3.4.3. CELKEM s DPH:	1 978 191,19 Kč

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 4/2025 ze dne 13. 5. 2025 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zápisem v informačním systému Registr smluv.
- 4.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.4. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují smlouvy a vystavené objednávky nad 50.000,- Kč bez DPH. Zařízení školního stravování Přerov zveřejní tento dodatek č. 1 v registru smluv, a to v termínu stanoveném tímto zákonem.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 4/2025 ze dne 13. 5. 2025 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově

V Brně

Objednatel

Zhotovitel

Přílohy:

č. 1 - Položkový rozpočet – dodávka a montáž elektrorozvaděče

č. 2 - Položkový rozpočet – dodávka a montáž odvětrávání tepla

ROZSAH VÍCEPRACÍ

veřejná zakázka „Dodávka chladících a mrazících boxů“



NEČAS
CHLAZENÍ

Odvětrání strojoven chlazení - dodávka a montáž

Dodavatel

Chlazení Nečas s.r.o.

Hradisko 433

664 01 Bílovice nad Svitavou

IČO: 069 75 381

DIČ: CZ06975381

Obchodní zástupce:

Objednatel

Zařízení školního stravování

Přerov, Kratochvílova 30

Kratochvílova 359/30, 750 02

Přerov

IČO: 495 58 277

DIČ: CZ495 58 277

ředitel organizace

Položka	Jednotková cena	Počet	Cena celkem
Přechod VZT potrubí nad dveřní prostor	4 156,25 Kč	2	8 312,50 Kč
		0	0,00 Kč
Ventilátor Silent 1000/200 3V IP44	11 970,00 Kč	4	47 880,00 Kč
Spojovací manžeta 200	332,50 Kč	8	2 660,00 Kč
			0,00 Kč
Objímka 200 s gumou	118,75 Kč	21	2 493,75 Kč
Výfukový kus VKA 200	665,00 Kč	2	1 330,00 Kč
Regulační klapka ruční 200	1 168,50 Kč	1	1 168,50 Kč
			0,00 Kč
Spiro 200, tvarovky	712,5	24	17 100,00 Kč
Elektroinstalace, prokabelování	1425	6	8 550,00 Kč
Termostat	1168,5	4	4 674,00 Kč
Montážní materiál	4750	1	4 750,00 Kč
Vyústka odvodní průmyslová 400x75	807,5	4	3 230,00 Kč
Vyústka odvodní průmyslová 300x75	712,5	6	4 275,00 Kč
Ventil odvodní 160	522,5	8	4 180,00 Kč
Doprava Přerov	16,15	180	2 907,00 Kč

Cena celkem bez DPH

113 510,75 Kč


Cena celkem s DPH (21%)

137 348,01 Kč

Ventilátor potrubní



TD-1000/200 SILENT 3V




Výkonové charakteristiky

- Q : průtok v m³/h
- p_{st} : statický tlak v Pa
- P : příkon ve W
- SFP: měrný výkon ventilátoru ve W/m³/s (modrá křivka)
- charakteristiky měřeny v souladu se standardy ISO 5801 a AMCA 210-99
- VO - vysoké otáčky
- SO - střední otáčky
- NO - nízké otáčky

Hlukové parametry

- akustický výkon v oktaóvových pásmech na sání, výtlaku a do okolí
- udávané hodnoty platí pro prac. body na charakteristikách
- měřeno v souladu s ISO 5801



ROZSAH VÍCEPRACÍ

veřejná zakázka „Dodávka chladících a mrazících boxů“

ELEKTROINSTALACE - dodávka a montáž

Dodavatel

Chlazení Nečas s.r.o.

Hradisko 433

664 01 Bílovice nad Svitavou

IČO: 069 75 381

DIČ: CZ06975381

Obchodní zástupce:

Objednatel

Zařízení školního stravování

Přerov, Kratochvílova 30

Kratochvílova 359/30, 750 02

Přerov

IČO: 495 58 277

DIČ: CZ495 58 277

ředitel organizace

Položka		Jednotková cena	Počet	Cena celkem
Rozvodnice na povrch, plast, 24M, IP65, transparentní		1 050,00 Kč	1	1 050,00 Kč
Jistič 40C - 3, 10KA		1 150,00 Kč	1	1 150,00 Kč
Jistič 25C - 3, 10KA		850,00 Kč	1	850,00 Kč
Jistič 16C - 1, 10KA		221,00 Kč	8	1 768,00 Kč
Kabel CYKY - J 3x2,5		29,00 Kč	205	5 945,00 Kč
Kabel CYKY - J 5x6		117,00 Kč	25	2 925,00 Kč
Vodič ZŽ 2,5		10,00 Kč	205	2 050,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
Montážní práce		14 500,00 Kč	1	14 500,00 Kč
Montážní materiál		5 500,00 Kč	1	5 500,00 Kč
Revize Elektro		6 500,00 Kč	1	6 500,00 Kč
Doprava	Přerov	17,00 Kč	360	6 120,00 Kč

Cena celkem bez DPH 48 358,00 Kč
Cena celkem s DPH (21 %) 58 513,18 Kč

