

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	015A/2025	Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - Rekonstrukce sprch - krytá bazénová hala	
Objekt:	SO 03	Výměna podlahy - bazénová hala	
Rozpočet:	01/01	Stavební práce dodatek č.1	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38 642 00 Brno		IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			771 719,55
PSV			-215 920,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			9 022,20
Celkem			564 821,04
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		564 821,04 CZK
Základní DPH	21 %		118 612,42 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			683 433,46 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			278 059,66	49,2
900	HZS	HSV			150 032,00	26,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			326 128,00	57,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			157,71	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			25 400,86	4,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-427 831,20	-75,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			169 791,83	30,1
784	Malby	PSV			16 717,80	3,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 342,18	3,1
ON	Ostatní náklady	ON			9 022,20	1,6
Cena celkem					564 821,04	100,0