

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. VaK Bruntál, a.s.

Sídlo: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva
IČ: 47675861
DIČ: CZ47675861
Bankovní spojení: KB Bruntál
Číslo účtu: 70471/0100
Tel/fax: 555 537 380 / 555 537 380
E-mail : vakbruntal@vakbruntal.cz

dále jen objednatel

2. Hydrospol spol. s r.o.

Sídlo: 792 01 Staré Město 58
Zastoupena: Ing. Pavel Laštůvka, jednatel
IČ: 43960219
DIČ: CZ43960219
Bankovní spojení: KB Bruntál č.ú. 507844771/0100
Tel.: 554717614
E-mail : hydrospol.br@iscall.cz

dále jen zhotovitel

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou změny v termínu provedení a ve způsobu zhotovení části stavby:

„Rozšíření kanalizace vč. napojení kanalizačních přípojek – za penzionem Klasa, Leskovec nad Moravicí“

Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) ke Smlouvě o dílo doplňuje článek

III. Předmět smlouvy

v bodě 4. následným způsobem:

4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy a dodatku, který řeší nevyhnutelné změny technického řešení v provedení rozšíření kanalizace oproti schválené PD a zadání objednatele, následným způsobem:

- úsek mezi domy čp. 60 a čp. 61 po revizní šachtu ŠA5 bude proveden horizontálním vrtáním se zatažením potrubí v protlačované délce 60m, z důvodu neohrožování základů objektů otevřeným výkopem,
- úsek mezi revizními šachtami ŠA5 a ŠA4 bude proveden horizontálním vrtáním se zatažením potrubí v protlačované délce 50 m z důvodu zachování vzrostlé zeleně.

Změny byly odsouhlaseny projektantem, zhotovitelem a zástupcem objednatele.

VI. Termín plnění

2. Dílo dle čl. III tohoto dodatku bude dokončeno do 120 dnů od předání staveniště ve lhůtě provedení 07-10/2025, dokončení do 31.10.2025.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo podle Smlouvy o dílo 2 770 220,05 Kč se změnou technického řešení navyšuje o 30 561,10 Kč na 2 800 781,15 Kč podle soupisu víceprací – méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Výše DPH je stanovena dle zák.č. 235/2004 Sb. v platném znění.

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady na provedení díla a zabezpečení díla a je závazná do konce roku 2025.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení

Přílohy: položkový rozpočet víceprací - méněprací

V Bruntále dne: 26.09.2025

Vak Bruntál

Ve Starém Městě dne: 28.8.2025

za objednatele

Ing. Petr Klouda
předseda představenstva

Ing. Stanislav Moskol

za

Ing. Pavel Laštůvka,

HYDROSPOL spol. s r.o.
793 33 Staré Město 58
DIČ: CZ43960018