

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1. VaK Bruntál, a.s.

Sídlo: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva
IČ: 47675861
DIČ: CZ47675861
Bankovní spojení: KB Bruntál
Číslo účtu: 704771/0100
Tel/fax: 55 53 00 / 55 337 380
E-mail : vakbruntal@vakbruntal.cz

dále jen objednatel

2. VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.

Sídlo: Štěpánov Dolní 20 783 13
Zastoupena: Ing Romanem Papicou, jednatelem společnosti
IČ: 25371878
DIČ: CZ25371878
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s, č.ú.: 21669009/2701

Tel.: 585386776
E-mail : info@vk-aqua.cz

dále jen zhotovitel

III. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je zhotovení stavby:
„Obnova vodovodu Bruntál, ulice Rýmařovská a ulice 9. května (řad F1 a F4)“
dle PD a zadání objednatele.

VI. Termín plnění

- Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Termín plnění a to takto:

Dílo bude dokončeno do 31.10.2025.


XVIII. Závěrečná ujednání


- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 smlouvy o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uzavření.

V Bruntále dne: 26. 09. 2025



za objednatele
Ing. Petr Klouda
předseda představenstva
č. 

Ve Štěpánově dne :



za zhotovitele
Ing. Roman Papica
jednatel společnosti