

**Podmokelská stavební společnost s.r.o.**  
Slovanská 504/7  
405 02 DĚČÍN VI-LETNÁ

**Barbora Hercíková**

**Email:**

barbora.hercikova@mmdecin.cz

**Statutární město Děčín**

Magistrát města Děčín

Mírové nám. 1175/5

405 38 Děčín IV

dne: 23.9.2016

**Věc: Rekonstrukce kotců 2b na p.p.č.k. 945/2 k.ú. Staré Město**

Dobrý den,  
zasílám Vám dodatek prací, které neobsahoval rozpočet.:

<b>1</b>	953965116	<b>kotevní šrouby pro chem. Kotvy do <math>\varnothing</math>10 mm</b>		
	ks	54	79,80 Kč	<b>4 309,20 Kč</b>
<b>2</b>	953961112	<b>chemická kotva s vyvrtáním otvoru</b>		
	ks	54	40,00 Kč	<b>2 160,00 Kč</b>
<b>3</b>		<b>výroba kotvy pro uchycení předního oplocení konstrukcí krovu</b>		
	ks	54	60,00 Kč	<b>3 240,00 Kč</b>
<b>4</b>	76239500			
	m <sup>3</sup>	1,03	828,00 Kč	<b>852,84 Kč</b>
<b>5</b>	762395R00	<b>kotva pro uchycení trámů</b>		
	ks	45	39,00 Kč	<b>1 755,00 Kč</b>
<b>6</b>		<b>osazení odvodňovacího žlabu s krytým roštem do betonové lóže</b>		
	m <sup>3</sup>	20	490,00 Kč	<b>9 800,00 Kč</b>
<b>7</b>	HSV			
	hod	8	142,00 Kč	<b><u>1 136,00 Kč</u></b>
	<b>Celkem</b>			<b>23 253,04 Kč</b>

S pozdravem

Ing. Tesař Miroslav