

HARMONOGRAM PRACÍ

Týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden
Popis prací, řemesla						
převzetí staveniště						
montáž lešení a ochranné sítě						
bourací práce, otlučení omítky						
cementový postřík a hrubé omítky						
perlínka, lepidlo						
silikonová omítka, nátěr vstupu						
montáž plastových oken						
zapravení vnitřních omítek, malby						
klempířské a pokrývačské práce						
elektroinstalace						
Demontáž lešení, úklid						
předání díla						