

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

(dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové

Sídlo: Balbínova 821/8 Hradec Králové, PSČ 50003
IČ: 70979201
DIČ: CZ70979201 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, č. ú.: 10231881/0710
Datová schránka: 6msaiwp
Zastoupen: Mgr. Ivo Šulcem, ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: vedouci.epo@ahapa.cz

Korespondenční adresa:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové

Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice
Karla IV. 42, P. O. BOX C34
530 01 Pardubice

dále jen „Objednatel“

a

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
IČ: 42228573
DIČ: CZ 42228573
Zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 384462/0800
Datová schránka: dc63k5j
Zastoupen: Milošem Andrysem, jednatelem společnosti
E-mail: 

dále jen „Zhotovitel“.

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“) se dohodly na změně čl. III. 1 z důvodu koordinace navazujících prací na straně Objednatele. Čl III.1 Smlouvy nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli bez vad a nedodělků do 30. 11. 2025. Zhotovitel se zavazuje provádět práce po etapách dle pokynů Objednatele, tak jak umožní probíhající stavební práce v prostorách Areálu a tak, aby byly práce koordinovány a nedocházelo ke zpožděním.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Objednatel:
V Hradci Králové dne 10.9.25

Zhotovitel:
V Hradci Králové dne 11.9.2025

Mgr. Ivo Šulc
ředitel

Miloš Andrys
jednatel

Počet stran: 1

Přílohy: 0

Počet stran příloh: 0

Spisový znak/skart. znak a lhůta: 1.3.1.1./V10