

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 1 1 . 3 . 2 0 2 5
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

se sídlem: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
 Zapsaná: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 pod sp. zn. Pr 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

DPU REVIT s.r.o.
 se sídlem: Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4
 Zapsaná/ý: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
 202541
 Zastoupená/ý: [REDAKCE]
 IČO: 28711335
 DIČ: CZ28711335
 ID datové schránky: cere6c9
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: [REDAKCE]
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Chotusice, oprava VUZ vč. nástavby – projektová dokumentace vč. činnosti AD“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 3. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 8. 2025. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Článek III. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Termín zahájení: uveřejněním smlouvy v registru smluv
Zpracování STP do: 203 dní od termínu zahájení
Zpracování DSP do: 390 dní od termínu zahájení
Zpracování DPS do: 450 dní od termínu zahájení
Předání PD včetně předložení pravomocného povolení stavby a dalších dokladů dle čl. II této smlouvy do: 480 dní od termínu zahájení

Místo plnění: Letecká základna Čáslav, Chotusice [REDACTED]
[REDACTED]

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

V Praze: [REDACTED]

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

DPU REVIT s.r.o.
[REDACTED]
jednatel