

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 16.6.2025
s přemětem plnění:
„Obnova vodovodu Horní Benešov, (řad A, Z, X, X1)“.

1. SMLUVNÍ STRANY

VaK Bruntál, a.s.

se sídlem:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Tel./fax:

E-mail:

třída Práce 42, 792 01 Bruntál

Ing. Petrem Kloudou, předsedou představenstva

Ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva

47675861

CZ47675861

Komerční banka a.s.

704771/0100

55 537 800 / 55 537 380

vakbruntal@vakbruntal.cz

(dále jen „objednatel“)

JR STaKR s.r.o.

se sídlem:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál

Roman Strohner, Jiří Krupa

285 96 854

CZ28596854

Komerční banka a.s.

43-5344030257/0100

554 254 710

jrstakr@jrstakr.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku **VI. Termín plnění** a to takto:
Lhůta provedení dokončení stavebních prací na díle do **31.10.2025**
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č.1 byl vyhotoven ve dvou pare, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V Bruntále dne: 26. 09. 2025

V Bruntále dne:

VaK Bruntál a.s.

tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

za objednatele

Ing. Petr Klouda
předseda představenstva

Ing. Stanislav Moškoř
člen představenstva

JR STAKR®
STAVBY NÁS BAVÍ

za zhotovitele

Jiří Krupa
jednatel společnosti