

Rozpočet méněprací a víceprací

REKAPITULACE ZMĚN - Pražský hrad Velín	
Část	Cena
Méněpráce žaluzie, jádrový vrt	-120 245,00
Vícepráce stavba	101 405,65
VRN Stavba	16 251,55
Vícepráce silnopr. elektro	44 247,00
Vícepráce slabopr. elektro	147 889,34
Celkem méněpráce bez DPH	-120 245,00
Celkem vícepráce bez DPH	309 793,54
Celkem rozpočet bez DPH	189 548,54
DPH 21%	39 805,19
<u>Celkem rozpočet s DPH</u>	<u>229 353,73</u>