

Položkový rozpočet			
Zakázka:		Stavební úpravy školní jídelny, výdejny a kuchyně	
Objekt:		ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21	
Rozpočet:		Méněpráce + vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Starobrněnská 7 601 69 Brno	IC: 44992785 DIČ:	
Projektant:		IC: DIČ:	
Zhotovitel:	BRINGSTAV, s.r.o. Křehlíkova 74 627 00 Brno	IC: 25512111 DIČ: CZ25512111	
Vypracoval:	Petr Brzobohatý		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			226 397,62
PSV			363 557,01
MON			23 572,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			613 526,63
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 0
Snížená DPH	0 %		0,00 0
Základ pro základní DPH	21 %		613 526,63 0
Základní DPH	0 %		128 840,59 0
Zaokrouhlení			0
Cena celkem bez DPH		613 526,63 0	
Cena celkem s DPH		742 367,22 CZK	
v Brně dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 333,61
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			74 021,42
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 969,00
97	Prorážení otvorů	HSV			966,00
713	Izolace tepelné	PSV			31 706,45
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 530,22
722	Vnitřní vodovod	PSV			16 323,59
725	Zařizovací předměty	PSV			4 428,00
728	Vzduchotechnika	PSV			352,00
731	Ústřední vytápění	PSV			3 493,00
734	Armatury	PSV			46 036,00
735	Otopná tělesa	PSV			1 751,05
762	Konstrukce tesařské	PSV			168 308,28
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 992,00
781	Obklady keramické	PSV			15 759,54
784	Malby	PSV			1 309,88
790	Vnitřní vybavení	PSV			64 567,00
M21	Elektromontáže	MON			23 572,00
B01	Bourání a podchycování konstrukcí	HSV			16 931,83
D96	Přesuny sutí a vybouraných konstrukcí	HSV			109 175,76
	Cena celkem				613 526,63