

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Oprava střechy Libušina
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/34/25
Název dokumentu	Dodatek č. 1

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), mezi

Obchodní společnost: **Střechy-Malíček s.r.o**

sídlem: Doloplazy 425, 783 56

zapsaná: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 28865

IČ: **26873036**

DIČ: CZ26873036

zastoupená: Antonínem Malíčkem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Obchodní společnost: **Technické služby města Olomouce, a.s.**

sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc

zapsaná: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 2052

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

zastoupená: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva

Ing. Milanem Štarnovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně též jako „**smluvní strany**“)

v následujícím znění

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany dne 22. 7. 2025 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je na jedné straně závazek zhotovitele, provést pro objednatele dílo spočívající v opravě střechy v areálu Libušina, 779 00 Olomouc, a na druhé straně je závazek objednatele za provedení díla zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu (dále též „**smlouva**“).

1.2. Smluvní strany se vzhledem k provedeným vícepracem dohodly v souladu s čl. IX. odst. 5 smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění smlouva v níže uvedených bodech.

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Oprava střechy Libušina
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/34/25
Název dokumentu	Dodatek č. 1

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. (příloha dodatku č. 1) a doplnění informací k instalaci FVE.
- 2.2. Osoba dozorující při instalaci FVE: Malíček Antonín.
- 2.3. Předpokládaný termín instalace FVE – říjen 2025. O přesném datu zahájení bude dozor provádějící osoba informována.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že se náležitě seznámily s obsahem dodatku a porozuměly mu. Prohlašují také, že dodatek uzavírají na základě jejich vážné, svobodné a pravé vůle, což svými podpisy stvrzují.
- 3.4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- vyplněný změnový list (příloha č. 1)

V Olomouci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva

Antonín Malíček,
jednatel

.....
Ing. Milan Štarnovský
místopředseda představenstva

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TSMO - Oprava střechy Libušina 2

Objekt:

2025-092 - TSMO - Střecha Libušina 2

Místo:

Libušina 2, Olomouc

Datum:

28. 8. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Střechy-Malíček s.r.o.

Zpracovatel:

2025-092

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 190,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Doprava, manipulace, úklid

4	K	711111001.3	úklid, odvoz rumiska	t	0,100	
8	K	711111001.4	plošina	ks	1,000	

D 712 demontáž

1	K	712341559.11	demontáž Onduline	m2	438,000	
5	K	712341559.12	demontáž oplechování	m2	27,000	

D 762 montáž

6	K	762342314.11	krytí Satjam TR18	m2	38,000	
7	K	762342314.12	oplechování rš 330	m2	27,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TSMO - Oprava střechy Libušina 2

Objekt:

2025-092 - TSMO - Střecha Libušina 2

KSO:

Místo: Libušina 2, Olomouc

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Zhotovitel:

Střechy-Maliček s.r.o.

IČ:

26873036

DIČ:

CZ26873036

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

2025-092

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			94 190,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 190,00	21,00%	19 779,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	113 969,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TSMO - Oprava střechy Libušina 2

Objekt:

2025-092 - TSMO - Střecha Libušina 2

Místo:

Libušina 2, Olomouc

Datum:

28. 8. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Střechy-Malíček s.r.o.

Zpracovatel:

2025-092

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Doprava, manipulace, úklid

712 - demontáž

762 - montáž
