

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.				na měsíc:		Říjen		2025		
Stavba: Údržba, opravy a odstranování závd u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 2				Správa železnic, státní organizace						
Objekt: SO 01 - Práce a dodávky - ST Ostrava - Obvod 2				Stražap Rail a.s. Železničářská 1385/28, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem						
Část: PS Karviná				28.05.2025						
				NUTNO DODRŽET						
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Žst./trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do		
4189	5999010010	Výmnutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	130,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
4192	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	106,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
163	5905055010	Odstanění stávajícího kolejového lože odtážením v koleji	m3	244,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
164	5905055020	Odstanění stávajícího kolejového lože odtážením ve výhybce	m3	89,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
4219	5955101000	Kamenivo drcené štiř frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	566,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	566,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	5095,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
165	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	244,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
166	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	89,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
634	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	6,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
635	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	24,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
652	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	6,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
648	5908005225	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	kus	6,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
452	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	144,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
891	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára sériový tv. S49	svař	24,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
893	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svař jednotlivý tv. UIC60	svař	2,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
895	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svař jednotlivý tv. S49	svař	4,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
929	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,50	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
825	5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,20	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
840	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	108,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
6690	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vylbovaných hmot atd.) do 10 km	t	25,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
133	5905020020	Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	58,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
138	5905025110	Doplnění stezky štiřkorditi souvislé	m3	6,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
4223	5955101007	Kamenivo drcené štiř frakce 8/16	t	30,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	30,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	270,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
11	5902005010	Operační odstranění závd, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	50,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
422	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,05	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
424	5906135135	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	0,03	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
426	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,03	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
1130	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	8,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
936	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek	m	150,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
3099	5911659050	Demontáž jednoduché výhybky v kombinaci na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m	60,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
	7590917012	Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem kontrolním	kus	1,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
	7590915012	Montáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem kontrolním	kus	1,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
1132	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	8,00	Karviná město	v.č.101,102	výluka	6.10.25 7:00 nepřetržitě do 15.10.25 17:00		
452	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	16,00	Louky - Darkov	Kolej č.1	výluka	18-19-20.10.2025 7:15-17:00		
624	5907035211	Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice S49, T, 49E1	m	1200,00	Louky - Darkov	Kolej č.1	výluka	18-19-20.10.2025 7:15-17:00		
635	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	4,00	Louky - Darkov	Kolej č.1	výluka	18-19-20.10.2025 7:15-17:00		
642	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	8,00	Louky - Darkov	Kolej č.1	výluka	18-19-20.10.2025 7:15-17:00		
646	5908005125	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	kus	50,00	Louky - Darkov	Kolej č.1	výluka	18-19-20.10.2025 7:15-17:00		
648	5908005225	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	kus	50,00	Louky - Darkov	Kolej č.1	výluka	18-19-20.10.2025 7:15-17:00		
6747	7594107415	Demontáž lanového ukolejení / propojení ze stojiny kolejnice	kus	26,00	Louky - Darkov	Kolej č.1	výluka	18-19-20.10.2025 7:15-17:00		
6748	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejení / propojení na stojinu kolejnice	kus	26,00	Louky - Darkov	Kolej č.1	výluka	18-19-20.10.2025 7:15-17:00		
VRN										
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	0						
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5						
3	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	0,8						
18	033131001	Provozní výhy Organizací zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	250						
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	0						
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzde za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	192						