

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBRCJ

MMOPP00NBRCJ

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12.05.2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.07.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Tělocvičny ZŠ Edvarda Beneše“ – oprava po zatopení

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Profil Plus s.r.o.**
Sídlo: **Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most**
IČ: **43225110**
DIČ: **CZ43225110**
Datová schránka: **tm6txcb**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED] jednatelem**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1043**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted] **jednatel**

Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] **jednatel**

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.05.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Tělocvičny ZŠ Edvarda Beneše“ – oprava po zatopení“, (PID smlouvy: MMOPP00NBSP) (dále jen „Smlouva“) a dne 31.07.2025 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBQ02) (dále jen „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **16.10.2025**.

Nová doba plnění se sjednává z důvodu nepředvídatelných komplikací při provádění nových rozvodů ÚT a osazení nových topných těles (viz Dodatek č.1). Vzhledem k tomu, že veškeré původní rozvody byly zakryty a trasy byly pouze odhadovány podle několika provedených sond, napojení a nové trasování je nutno upravovat dle skutečnosti, což bohužel představuje značnou časovou zátěž. Z tohoto důvodu požádal zhotovitel o prodloužení termínu předání díla o 2 týdny oproti Dodatku č.1. Cena díla zůstane nedotčena.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 23.09.2025, č. usnesení 4183/87/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Za objednatele

primátor

Digitálně
podepsa

Datum:
2025.09.25
11:08:05
+02'00'

Za zhotovitele

jednatel

Digitálně
podepsa

Datum:
2025.09.25
08:07:25 +02'00'