

se tímto dodatkem snižuje o částku 34 222,50 Kč bez DPH.

3.3.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:


bez DPH	635 777,50 Kč
DPH 21%	133 513,27 Kč
Cena včetně DPH	769 290,77Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
- 4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 132025 - „Odvhlčení budovy úřadu městyse Čachrov čp. 55“ zůstávají v platnosti.
- 4.3 Dodatek byl schválen na veřejném zasedání 4.9.2025, usnesení 21/2025.

v Nýrsku dne: 5.9.2025

v Čachrově dne: 5.9.2025



.....
Václav Svoboda, jednatel



.....
Josef Bejvl, starosta

MĚSTYS ČACHROV
Čachrov čp. 55
339 01 p. Klatovy
IČO 002 55 319
tel./fax: 376 399 838

LS STAVBY 3
LS stavby sro, Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČ: 64834042, DIČ: CZ64834042
Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7565
Datová schránka: 7ruiakr, www.lstavby.cz

ZMĚNOVÝ LIST



ZL_01: Změny bourání

Odvhlhčení budovy úřadu městyse Čachrov čp. 55

Komentář:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 34 222,50 Kč
DPH:	- 7 186,73 Kč
Celkem včetně DPH:	- 41 409,23 Kč

Odvhlhčení budovy úřadu městyse Čachrov čp. 55

Popis	Cena
ZL_01: Změny bourání	- 64 325,82
S: Stavba	- 64 325,82
SO-01: Odvodnění, drenáže, nopová fólie	- 38 744,81
006: Úpravy povrchu	- 9 600,00
009: Ostatní konstrukce a práce	- 29 144,81
SO-03: Sklepy	- 25 581,00
001: Zemní práce	- 9 204,39
004: Vodovodné konstrukce	- 12 455,88
009: Ostatní konstrukce a práce	- 3 920,73
ZL_02: Dodatečná drenáž	30 103,31
S: Stavba	30 103,31
SO-01: Odvodnění, drenáže, nopová fólie	47 023,05
001: Zemní práce	34 528,73
005: Komunikace pozemní	7 235,83
006: Úpravy povrchu	4 586,49
711: Izolace proti vodě	672,00
SO-02: Parkovací plocha	- 16 919,74
009: Ostatní konstrukce a práce	- 16 919,74
Celkem (bez DPH)	- 34 222,50
DPH	- 7 186,73
DPH 21 % ze základny: -34 223	- 7 186,73
Celkem (včetně DPH)	- 41 409,23

Odvlhčení budovy úřadu městyse Čachrov čp. 55

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list		ZL_01: Změny bourání					
Stavba		S: Stavba					
Objekt		SO-01: Odvodnění, drenáže, novová fólie					
Oddíl		006: Úpravy povrchu					
60	SUB	X3	Začištění fasády po odbouraném přístavku	kpl	- 1,000	9 600,00	- 9 600,00
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					
16	SP	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním	m3	- 34,200	852,19	- 29 144,81
		Výkaz výměr: Přístavek východní 4.5*1,9*4,0					
Objekt		SO-03: Sklepy					
Oddíl		001: Zemní práce					
63	SP	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	- 3,450	2 401,72	- 8 285,93
		Výkaz výměr: šachty na uhlí: 4.8*1,0*0,3*2					
		prostor pod schody: 1.9*1,0*0,3					
64	SP	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	- 3,450	138,50	- 477,83
65	SP	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	- 3,450	127,72	- 440,63
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce					
67	SP	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	- 4,600	2 483,32	- 11 423,26
		Výkaz výměr: šachty na uhlí: 4.8*1,0*0,4*2					
		prostor pod schody: 1.9*1,0*0,4					
69	SP	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	- 14,000	73,76	- 1 032,62
		Výkaz výměr: v šachtách na uhlí: 14,0					
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					
66	SP	971035261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 600 mm	kus	- 6,000	653,45	- 3 920,73
		Výkaz výměr: šachty na uhlí: 6					
Změnový list		ZL_02: Dodatečná drenáž					
Stavba		S: Stavba					
Objekt		SO-01: Odvodnění, drenáže, novová fólie					
Oddíl		001: Zemní práce					
1	SP	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	14,700	697,25	10 249,56
		Výkaz výměr: 2.1*0,5*14					
		Hloubení výkopu pro drenáž u vstupu pod acodrainy					
4	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	14,700	256,22	3 766,50
		Výkaz výměr: 2.1*0,5*14					
35	SP	162303111	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,700	396,54	5 829,14
56	SP	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m strojně	m3	3,500	497,55	1 741,43
		Výkaz výměr: obsyp drenáže v parkovišti					
		0,5*14*0,5					
57	H	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	5,600	657,00	3 679,20

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr: 0,5*14*0,5*1,6							
57	H	58344197	šterkodit' frakce 0/63	t	18,270	507,00	9 262,89
Výkaz výměr: zásyp výkopu v parkovišti							
1,45*0,5*14*1,8							
18,270							
005: Komunikace pozemní							
83	SP	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	8,330	324,01	2 698,99
84	SP	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	8,330	544,64	4 536,84
006: Úpravy povrchu							
79	SP	632622120	Podklad tl 100 mm z obalovaného kameniva se zhuťněním	m2	8,330	550,60	4 586,49
4 586,49							
711: Izolace proti vodě							
78	SUB	69311041	Geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300 g/m2	m2	28,000	24,00	672,00
28,000							
672,00							
SO-02: Parkovací plocha							
009: Ostatní konstrukce a práce							
41	SUB	624601114	Tmelení spár rozměrů 20x20 mm jiným tmelem	m	- 32,884	120,00	- 3 946,08
Výkaz výměr: okolo žlábků;15,5*2*(-1)							
- 31,000							
- 1,884							
42	SP	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	- 1,000	5 549,45	- 5 549,45
Výkaz výměr: Stropy schozu na uhlí;0,25*4							
1,000							
44	H	55349586	odvětrávací hlavice pro odvětrání TiZn D 150mm	kus	- 4,000	662,00	- 2 648,00
Výkaz výměr: 4							
4,000							
45	SP	721173748	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 150	m	- 4,000	1 090,75	- 4 362,98
Výkaz výměr: Schozy na uhlí;1,0*4							
4,000							
46	SP	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 150	kus	- 4,000	103,31	- 413,22
- 413,22							

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------