

## Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

### „Nelahozeves – ul. Zagarolská, vodovod“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-664/25-D1  
Číslo zakázky: 21100924  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 6/2025

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
Tel. 312 812 200, e-mail: josef.zivnustek@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Beran, manažer útvaru investic  
Tel.: 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

##### 1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876  
IČO: 28177851  
DIČ: CZ28177851  
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti  
Tel.: 602 254 130, e-mail: info@neumannstav.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Miloslav Král, stavbyvedoucí  
Tel.: 724 117 422  
e-mail: m.kral@neumannstav.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník

Číslo účtu: 0490056399/0800

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění předmětu díla z důvodu nutné koordinace s probíhající stavbou „Nový chodník podél ulice Zagarolská, obec Nelahozeves“ investora obce Nelahozeves.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **16.06.2025**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.12.2025**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-664/25 (Nelahozeves – ul. Zagarolská, vodovod)**, uzavřené dne 10.06.2025 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-664/25 (Nelahozeves – ul. Zagarolská, vodovod)**, uzavřené dne 10.06.2025 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R R-664/25 (Nelahozeves – ul. Zagarolská, vodovod)**, uzavřené dne 10.06.2025.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **23. 09. 2025**



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Mělníku dne **22. 09. 2025**

**STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČO: 281 77 851

DIČ: CZ28177851

②

**STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**  
Petr Neumann, jednatel společnosti

**VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK, a. s.**

U vodojemu 3085

272 01 Kladno

2

