



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Realizace navigačního a orientačního systému“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Jihlava

zastoupené: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 9598512/0800
ID datové schránky: jw5bxb4

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy:

Pavel Svoboda, DiS.

telefon:

e-mail:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Lepart, s.r.o.

zastoupený: Zdeňkem Slavíkem, jednatelem
se sídlem: Okrajová 21, 586 01 Jihlava
IČO: 25519981
DIČ: CZ25519981
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 28984
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 51275127/0600

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy:

Zdeněk Slavík

telefon:

e-mail:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II. Úvodní ustanovení

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 133 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 18.08.2025, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Realizace navigačního a orientačního systému**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).

III. Vymezení změn závazku ze Smlouvy

4. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění na základě schváleného změnového listu (dále jen „**ZL**“) č. 01 takto:

- **ZL01** – předmět Díla (resp. rozsah plnění 2. fáze plnění Smlouvy) se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.

Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Vliv provedených změn na Cenu Díla

5. Smluvní strany shodně konstatují, že změny závazku ze Smlouvy provedené na základě tohoto Dodatku mají vliv na Cenu Díla uvedenou ve Smlouvě.
6. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dále dohodly na zrušení odst. 12 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 12 Smlouvy v následujícím znění:

„12. Celková cena za realizaci Předmětu plnění činí **2.272.685,- Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Předmětu plnění**“). Cena Předmětu plnění je stanovena v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky. Cena Předmětu plnění je podrobně rozčleněna v Položkovém seznamu (Příloha č. 1 Smlouvy).“

Vliv provedených změn na termíny provádění Díla

7. Smluvní strany shodně konstatují, že změny závazku ze Smlouvy provedené na základě tohoto Dodatku nemají vliv na termíny provádění Díla uvedené ve Smlouvě.

IV. Závěrečná ustanovení

8. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).

- ### Přílohy:

V Jihlavě dne uvedeného v el. podpisu

24.9.2025

24.9.2025

Olajpova 2; 530 01 Jihlava
IC: 255 14 981; DIČ: CZ25514981
DPP: CZ05 Bina s.r.o. S. ústředí 530064

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 4183/25-RM z 82. schůze konané dne 11.09.2025.

STAVBA	Horácká multifunkční aréna v Jihlavě
NÁZEV	Navigační systém
OBJEDNATEL	Statutární město Jihlava, IČ: 00286010, Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 586 01
DŮVOD ZMĚNY	Odstranění polepů na stávajících objektech
ZHOTOVITEL	Lepart, s.r.o., IČ: 25519981, Okrajová 224/21, Staré Hory, 586 01 Jihlava
DATUM	25.08.2025

Číslo	Popis	J.	Počet	Cena/J.	Dodávka celkem	Montáž/J.	Montáž celkem	PC celkem
NOVÉ POLOŽKY								
	Odstranění polepů a log na stávajících objektech	hod	60	0,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
	Pronájem montážní plošiny	den	2	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
					CENA CELKEM Odpočet / Přípočet			32 000,00 Kč