

Dohoda o narovnání

ke smlouvě o dílo č. 6440-0503-2025-47, uzavřené pod názvem „**PS 0503 – Oprava střechy**“ ze dne 13. května 2025 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP:

Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [REDACTED] - Fakturace (ČR - MO), popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. VV TOP s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125

Sídlo: Podolská 1739/38, Brno 628 00

IČO: 49977202

DIČ: CZ49977202

Bankovní spojení: FIO banka Brno

Číslo účtu: 2800357402/2010

Zastoupená: Ctibor Pokorný, jednatel

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ctibor Pokorný, jednatel, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Podolská 1739/38, Brno 628 00

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(dále společně též „**smluvní strany**“)

uzavírají tuto **Dohodu o narovnání** ke shora uvedené smlouvě (dále též „**dohoda**“)

I. Účel dohody

Účelem této Dohody je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „**vícepráce**“) a v jejichž důsledku došlo ke zvýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné ceny za dílo.

Dohodou se zvyšuje celková cena díla o částku **30 690,87 Kč** bez DPH, tj. o hodnotu víceprací (tj. o 15,42 % z původní ceny díla 199 021,80 Kč bez DPH).

Podrobný popis rozsahu změn (tj. víceprací) je uveden v příloze č. 1 Dohody „Soupis skutečně provedených prací“.

Výše uvedené změny mají vliv na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy a současně mají vliv na celkovou cenu díla.

II. Předmět dohody

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dohody o narovnání, již mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“), a to o vícepráce, v důsledku čehož se mění čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) o nově stanovenou celkovou cenu za dílo, a změnou dotčené články nově zní takto:

Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se, v čl. 2.2 smlouvy mění a cit. článek smlouvy nově zní takto:

„2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dohody o narovnání „Soupis skutečně provedených prací“ a v zadání výběrového řízení „PS 0503 – Oprava střechy“, systémové číslo NEN N006/25/V00011598. Příloha č. 1 Dohody o narovnání je nedílnou součástí smlouvy.“

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2 smlouvy, resp. čl. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavec 3.1.1 a současně se v člancích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

229 712,67 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě dvacet devět tisíc sedm set dvanáct korun českých a šedesát sedm haléřů).

3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 Dohody o narovnání („Soupis skutečně provedených prací“).

3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dohody o narovnání ke smlouvě je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 48 239,66 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 277 952,33 Kč.“

Ostatní odstavce v **čl. 3** smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda, spolu se svými přílohami, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená touto dohodou zůstávají nadále v platnosti.
2. Tato dohoda o 3 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a je uložena v NEN.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.
5. Nedílnou součástí této dohody (Dohody o narovnání) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dohody o narovnání: „*Soupis skutečně provedených prací*“ - počet stran: 10

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

Ing. Peter
Hatala

Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2025.09.24
12:04:44 +02'00'

za zhotovitele

*Ctibor Pokorný
jednatel*

VV TOP s.r.o.

Ctibor
Pokorný

Digitálně
podepsal Ctibor
Pokorný
Datum:
2025.09.16
09:10:46 +02'00'