



Dodatek č. 6 ke SML/9001/0160/23

1. Strany dodatku

1.1. Stranami tohoto dodatku jsou:

Ostravská univerzita

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

zastoupena: doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D., rektorem

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku

bankovní spojení: ČNB Ostrava; číslo účtu: 931761/0710

(dále jen „*Objednatel*“, nebo „*OU*“)

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 15000 Praha 5

zastoupen/a: Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava; Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava; oba na základě plné moci

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; číslo účtu: 1491516064/2700

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dohromady, nebo společně též „*Strany tohoto dodatku*“)

2. Základ dodatku

- 2.1. Strany tohoto dodatku uzavřely dne 20. 11. 2023 smlouvu, již potom OU ve svém vnitřním elektronickém informačním systému vede pod označením (čili značkou) **SML/9001/0160/23**. Jednalo se o smlouvu o dílo, která byla uzavřena na základě veřejné zakázky na stavební práce, kterou vymezují tyto údaje: název: „*Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“*“, DBID: 2071; systémové číslo: P23V00000042; evidenční číslo zadavatele: 9/90162/VZ/2023; spisová značka: OU-2579/90-2023; evidenční číslo ve VVZ: Z2023-008488¹; k uvedené smlouvě

¹ Veřejná zakázka je zveřejněna na adrese: https://zakazky.osu.cz/contract_display_2071.html.



pak strany tohoto dodatku uzavřely následující dodatky: **Dodatek č. 1** dne **23. 4. 2024**, **Dodatek č. 2** dne **11. 9. 2024**, **Dodatek č. 3** dne **27. 9. 2024**, **Dodatek č. 4** dne **28. 4. 2025** a **Dodatek č. 5** dne **5. 6. 2025** (to vše dále jen „Smlouva“).

- 2.2. Strany tohoto dodatku při uzavírání tohoto dodatku využívají výslovné oprávnění měnit Smlouvu obsažené v jejím ujednání v **odst. 35.1**.

3. Změna Smlouvy

- 3.1. Strany tohoto dodatku mění níže vymezená ujednání Smlouvy níže vymezeným způsobem, podobou a rozsahem:

- 3.1.1. Rozsah Díla se zvětšuje o provedení víceprací, které jsou vymezeny v příslušných přílohách tohoto Dodatku (Změnový list č. 48, 73, 78, 79).

- 3.1.1.1. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených víceprací pak činí:

bez DPH	11.551.916,99 Kč
DPH 21 %	2.425.902,57 Kč
s DPH	13.977.819,56 Kč

- 3.1.2. Rozsah Díla se rovněž zmenšuje o neprovedení méněprací, jež jsou vymezeny v příslušných přílohách tohoto Dodatku (Změnový list č. 48, 78).

- 3.1.2.1. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených méněprací pak činí:

bez DPH	11.386.164,68 Kč
DPH 21 %	2.391.094,58 Kč
s DPH	13.777.259,26 Kč

- 3.1.3. Celková (souhrnná) Cena za Dílo se v důsledku provedení veškerých uvedených víceprací i neprovedení veškerých uvedených méněprací mění na novou podobu, která činí:

bez DPH	692.227.882,90 Kč
DPH 21 %	145.367.855,41 Kč
s DPH	837.595.738,31 Kč



- 3.1.4. Lhůta pro dokončení a předání Díla vymezená v odst. 11.4 Smlouvy se mění na novou podobu: **891 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.**
- 3.1.5. Milníky vymezené v odst. 13.1.1 Smlouvy a dál v Příloze Smlouvy se mění na novou podobu, která je zachycena v Příloze tohoto dodatku.
- 3.1.6. Zhotovitel vůči Objednateli bere na vědomí, že potřebou Objednatele je provést přeložku vodohospodářského díla, a to dle smlouvy, kterou Objednatel uzavřel se spol. Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (IČ 45193673) dne 14. 7. 2025 a která je označena číslem 54333 a která je označena značkou Objednatele SML/9001/0139/25 a která je také přílohou tohoto dodatku (dále jen „Vodohospodářská Smlouva“).²
- 3.1.7. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost přeložky, a to v délce 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí přeložky.
- 3.1.8. Zhotovitel souhlasí s postoupením práv a povinností Objednatele ze záruky za jakost přeložky ve smyslu ustanovení čl. 22 Smlouvy na společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (IČ 45193673). Účinnost postoupení těchto práv a povinností nastane dnem protokolárního předání a převzetí přeložky.
- 3.1.9. Vytknout vadu přeložky ve smyslu ustanovení čl. 22.7 Smlouvy je vůči Zhotoviteli oprávněna ode dne účinnosti postoupení odpovědná osoba společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (IČ 45193673). Jméno a kontaktní údaje této odpovědné osoby oznámí Objednatel a/nebo společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (IČ 45193673) Zhotoviteli nejpozději při protokolárním předání a převzetí přeložky do zpětného užívání společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (IČ 45193673) po jejím provedení.

4. Zachování smlouvy

- 4.1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou nedotčena změnami vymezenými v tomto dodatku, zůstávají nadále a nepřetržitě platná ve své původní (stávající) podobě (znění).

² Tato smlouva je rovněž zveřejněna na odkazu: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34098617>.



5. Zveřejnění dodatku

- 5.1. OU je vždy povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „*Zákon o Registru smluv*“). OU jakožto veřejný zadavatel také může mít zveřejňovací (publikační) povinnosti dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „*ZZVZ*“).
- 5.2. Strany dodatku berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jak tento dodatek, tak také všechny jeho přílohy, nebo jiná ujednání, to vše v plném znění, podléhá všem zveřejňovacím (publikačním) povinnostem OU, zejména těm vymezeným v odst. 5.1; a dále, že veškerá zveřejnění provede OU.

6. Platnost a účinnost dodatku

- 6.1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy.
- 6.2. Dodatek je platný dnem podpisu všemi jeho stranami.
- 6.3. Dodatek je platně podepsán jenom tehdy, jestliže je podepsán osobami, jež jsou oprávněny jednat za jeho strany.
- 6.4. Jestliže je jedna strana tohoto dodatku zastoupena osobou na základě plné moci, je povinna druhé straně tohoto dodatku předložit originál plné moci.
- 6.5. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.



7. Přílohy a nedílné součásti dodatku

- 7.1. Přílohy podle odst. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 a 3.1.6 tohoto dodatku (Vodohospodářská Smlouva; dále nová podoba Přílohy Smlouvy obsahující Milníky ve smyslu odst. 13.1.1 Smlouvy; a konečně Změnové listy č. 48, 73, 78, 79).

v dne

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor OU

v dne

.....
David Horák
ředitel divize Pozemní stavby Morava

v dne

.....
Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize Pozemní stavby
Morava