

**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001488/2024/Str
Název akce: Synkova, Vahalíkova, Sládkova - rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu	Org: 26243

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:
též „příkazce“

Statutární město Olomouc

se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zástupci objednatele


- ve věcech smluvních:

Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora,

tel.: 585 513 224

e-mail: miloslav.tichy@olomouc.eu

- kontaktní osoba ve věcech technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel:
též „příkazník“

EDMA s.r.o.

se sídlem: **Luleč 407, 683 03 Luleč**

IČ: 25558391

DIČ: CZ25558391

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

pod sp. zn. C 33471

Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:

Ing. Martin Vaškeba, jednatel

tel.: 725 576 218

e-mail: vaskeba@edma.cz

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru vodního hospodářství, č. autorizace 1005695)



Projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1006494)



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 8997900217/0100

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/001488/2024/Str
Název akce: Synkova, Vahalíkova, Sládkova - rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu	Org: 26243

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIP/SOD/001488/2024/Str ze dne 15. 8. 2024 včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění, jak je níže uvedeno.

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je změna lhůty plnění smlouvy a cena díla. Nedílnou součástí dodatku č. 3 je Změnový list č. 3.

III.

Znění dodatku

1. Čl. VI. **Lhůta plnění** smlouvy odst. 1, bod a) nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

- | | |
|--|---|
| a) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) | do 15. 12. 2025 |
| b) Inženýrská činnost pro zajištění dokladové části a podání na stavební úřad | do 15. 03. 2026 |
| c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS),
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | do 2 měsíců
od získání
povolení záměru |

2. Čl. VII. **Cena a platební podmínky** odst. 1, písm. a-e) smlouvy se mění:

a) Průzkumy

	Původní SOD + Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Nová cena
Cena za část a) bez DPH:	105 000 Kč	-	105 000 Kč
DPH za část a):	22 050 Kč	-	22 050 Kč
Cena za část a) s DPH:	127 050 Kč	-	127 050 Kč

b) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ)

	Původní SOD + Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Nová cena
Cena za část b) bez DPH:	989 900 Kč	153 400 Kč	1 143 300 Kč
DPH za část b):	207 879 Kč	32 214 Kč	240 093 Kč
Cena za část b) s DPH:	1 197 779 Kč	185 614 Kč	1 383 393 Kč

c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru

	Původní SOD + Dodatek č. 2	Dodatek č.3	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	80 000 Kč	56 000 Kč	136 000 Kč
DPH za část c):	16 800 Kč	11 760 Kč	28 560 Kč
Cena za část c) s DPH:	96 800 Kč	67 760 Kč	164 560 Kč

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

	Původní SOD + Dodatek č. 2	Dodatek č.3	Nová cena
Cena za část d) bez DPH:	185 000 Kč	-	185 000 Kč
DPH za část d):	38 850 Kč	-	38 850 Kč
Cena za část d) s DPH:	223 850 Kč	-	223 850 Kč

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/001488/2024/Str
Název akce: Synkova, Vahalíkova, Sládkova - rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu	Org: 26243

Cena díla za části a) až d): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní SOD + Dodatek č. 2	Dodatek č.3	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	1 359 900 Kč	209 400 Kč	1 569 300 Kč
DPH:	285 579 Kč	43 974 Kč	329 553 Kč
Cena celkem s DPH:	1 645 479 Kč	253 374 Kč	1 898 853 Kč

e) Autorský dozor:

	Původní SOD + Dodatek č. 2	Dodatek č.3	Nová cena
Cena za část e) bez DPH:	56 250 Kč	-	56 250 Kč
DPH za část e):	11 812,50 Kč	-	11 812,50 Kč
Cena za část e) s DPH:	68 062,50 Kč	-	68 062,50 Kč

Cena díla za části a) až e):

	Původní SOD + Dodatek č. 2	Dodatek č.3	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	1 416 150 Kč	209 400 Kč	1 625 550 Kč
DPH:	297 391,50 Kč	43 974 Kč	341 365,50 Kč
Cena celkem s DPH:	1 713 541,50 Kč	253 374 Kč	1 966 915,50 Kč

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list č. 3.

IV. Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Martin Vaškeba jednatel společnosti EDMA s.r. o.