

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo

Č. J.: 01281/VA/25

Sp. zn: S/01281/VA/25 (dále jen „Smlouva o dílo“)

ISPROFIN: 115V342003859

Akce č. : 0012/75/25

I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 IČO: 62933591

telefon: xxxxxxxx

č. ú.: 18228011/0710

e-mail: xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

1.2 ZHOTOVITEL:

P O P R spol. s r.o.

Sídlo: Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

Bankovní spojení: KB HK

IČO: 46509283

telefon: xxxxxxxx

č. ú.: 894044-511/0100

e-mail: xxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. 2283 oddíl C

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem k tomu, že vodoprávní úřad ani vlastník pozemku nepožadují zavkládání parcely nově vedeného vodního toku do katastru nemovitostí, jeví se vytváření geometrického plánu i z pohledu budoucího vývoje přirozeného vodního toku jako bezúčelné. Vodní tok bude geometricky zaměřen a zaznamenán v dokumentaci skutečného provedení stavby. Pro tůň bude vytvořen geometrický plán pro účely vkladu vodních ploch do katastru nemovitostí.

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Příloha 1 Smlouvy o dílo: Upřesnění činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy - odstavec j) se mění takto:

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

Původní znění:

j) vyhotovení geometrických plánů před začátkem stavby, zaměření skutečného provedení stavby a po vyhotovení **geometrického plánu nového toku** zavkládání vodního díla do katastru nemovitostí dle platné legislativy či pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků; 3x v tištěné formě a 1x elektronická forma ověřená příslušným geodetem

Nové znění:

j) zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení **geometrického plánu tůň** dle platné legislativy pro účely vkladu do katastru nemovitostí; 3x v tištěné formě a 1x v elektronické formě ověřená příslušným geodetem

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho

uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

V Praze dne 30.9.2025

V Hradci Králové dne 29.9.2025

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel

Ing. Vladimír Pražák
jednatel