

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Zakázka: Monitoring znečištění povrchových vod v důsledku mimořádné události ze dne 28.2.2025 - Hustopeče nad Bečvou Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dílčedná 1003/7 Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor Výkaz výměr supervize pro období od 1.7.2025 - 30.5.2026				období 29.9.2025 - 5.10.2025	součet jednotek celkem	rozdíl
---	--	--	--	------------------------------	------------------------	--------

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Díláždná 1003/7

Zhotovitel: Vodni zdroje Ekomonitor

Výkaz výměr supervize pro období od 1.7.2025 - 30.5.2026

[illegible]

Zakázka: Supervize sanačních prací v rámci znečištění životního prostředí způsobeného mimořádnou událostí dne 28.2.2025 - Hustopeče nad Bečvou
Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Diálděná 1003/7
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor
Výkaz výměr supervize pro období od 1.7.2025 - 30.5.2026

součet jednotek celkem

rozdl

Položka	jednotka	počet	cena za jednotku	cena za položku	počet	cena za položku	počet	cena za položku	počet	cena za položku
		jednotek	(Kč bez DPH)	(Kč bez DPH)	jednotek	(Kč bez DPH)	jednotek	(Kč bez DPH)	jednotek	(Kč bez DPH)
Přípravné práce										
Vyjádření k dokumentaci v rámci sanačního zásahu	soubor	5								
Technická činnost supervize - kontrolní činnost zhotovitele sanace										
Monitoring - zeminy										
Odběr vzorků vzorků zemin (vzorkovnice opatřené fixačním roztokem)	ks	20								
Analýzy vzorků zemin- benzen	ks	20								
Monitoring - vod										
Odběr vzorků podzemní vody	ks	200								
Analýza vzorků podzemní vody-benzen	ks	200								
Odběr vzorků povrchové vody	ks	10								
Analýza vody benzen	ks	10								
Monitoring půdního vzduchu										
Odběr vzorků půdního vzduchu	ks	100								
Analýza vpůdního vzduchu - benzen	ks	100								
inženýrská část supervize										
Fyzická kontrola prací na lokalitě vč. účasti na kontrolních dnech	hod.	1 200								
Příplatek za práci v nebezpečném prostředí - ochranný oděv s filtrační maskou (BOZP)	hod.	80								
Kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele sanace	hod.	80								
Kontrola časového průběhu prací, dodržování projektem předepsaných postupů, kontrola a hodnocení plnění podmínek, uvedených v rozhodnutích ČIŽP ze strany realizátora sanace, kontrola a hodnocení souladu postupu sanace s dalšími rozhodnutími a nařízeními, vydanými příslušnými státními orgány	hod.	760								
Kontrola fakturace - vynakládání finančních prostředků zhotovitele	hod.	220								
Zpracování písemných dokumentů supervize (zprávy, stanoviska apod.)	hod.	120								
Doprava na lokalitu	km	60 800,0								
CELKEM bez DPH										
DPH 21%										
CELKEM včetně DPH										