

Rekonstrukce lesní cesty Ke Křiváku		2026							
Měsíc		březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
SO-00	Ostatní a vedlejší náklady								
SO101	Úsek lesní cesty č.1 - Ke Křiváku								
SO101.1	Trubní propustky č.1 a č.2								
SO101.2	Trubní propustky č.3								
SO103	Lesní sklad								
SO104	Provedení zhutňovací zkoušky								
Cena		3 893 893,02							