

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Pracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


216 409,66

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	216 409,66	21,00%	45 446,03
	snížená	0,00	12,00%	0,00
	zákl. přenos	0,00	21,00%	0,00

sníží. p. eneč	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK 261 855,69



Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vícepráce

Místo: Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

216 409,66

HSV - HSV

23 693,50

VCP -

23 693,50

PSV - Práce a dodávky PSV

192 716,16

713 - Izolace tepelné	2 671,20
762 - Konstrukce tesařské	91 374,05
766 - Konstrukce truhlářské	20 956,40
4 - Stropy a stropní konstrukce	9 683,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 432,15
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 791,00
763 - Konstrukce suché výstavby	8 400,00
713 - Ústřední vytápění	27 408,00
771 - Podlahy z dlaždic	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vícepráce

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							216 405,00
	D	HSV	HSV				23 693,50
	D	VCP	VCP				23 693,50
1	K	965042241R	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 -	m3	1,900	4 425,00	8 407,50
		T2	ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm		3,800	329,00	1 250,20
2	K	979081111R	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
		T2					

3	K	979081121R T2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,000	28,00	1 596,00
4	K	979082111R 00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,800	479,00	1 820,20
5	K	979086112R 00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,800	242,00	919,60
6	K	979990103R 00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	3,800	1 500,00	5 700,00
7	K	103	Příplatek za kalené skla ke dveřím hlavním dveřím	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
D PSV Práce a dodávky PSV							192 716,16
D 713 Izolace tepelné							2 671,20
8	K	713120841	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	38,000	42,40	1 611,20
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_US_2025_01/713120841							
9	K	713151811	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	25,000	42,40	1 060,00
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_US_2025_01/713151811							
D 762 Konstrukce tesařské							91 374,05
10	K	762086111	Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg	kg	50,000	83,00	4 150,00
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_US_2025_01/762086111							
11	K	762332122	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	81,400	248,00	20 187,20
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_US_2025_01/762332122							
12	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	2,000	13 300,00	26 600,00
13	K	762332122	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	38,000	248,00	9 424,00

		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742341121			
14	M	60512132	hranof stavebni řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	1,526	13 300,00	20 295,80
15	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace	m	81,400	18,30	1 489,62
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342511			
16	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	10,000	231,00	2 310,00
17	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,211	9 750,00	2 057,25
18	K	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,077	2 340,00	4 860,18
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762121			
		D	766	Konstrukce truhlářské			20 956,40
19	K	766417521	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie kladené volně	m2	84,000	59,50	4 998,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417521			
20	M	28329040	fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 50 mm, max. 50% plochy), 270 g/m2	m2	93,324	171,00	15 958,40
		VV		84*1,111 Přepočtené koeficientem množství		93,324	
		D	41	Stropy a stropní konstrukce			9 683,36
21	K	417321315	Ztužující pásy a větve z betonu železového C 20/25	m3	1,660	4 696,00	7 795,36
22	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a větví z oceli B500B (10505)	t	0,032	59 000,00	1 888,00
		D	783	Dokončovací práce - nátěry			18 432,15
23	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	55,000	59,43	3 268,65
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313			
24	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	55,000	127,48	7 011,40
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783334201			
25	K	7833371012	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	55,000	148,22	8 152,10
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/7833371012			
		D	741	Elektroinstalace - silnoproud			9 791,00

26	K	R01	Hromosvod	kpl	1,000	9 791,00	9 791,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				8 400,00
27	K	R02	Kastlíky z SDK pro VZT	m2	4,200	2 000,00	8 400,00
	D	713	Ústřední vytápění				27 408,00
28	K	R03	Ventil automatický odvzdušňovací IVAR VARIA DN20 + příslušenství	kus	3,000	893,00	2 679,00
29	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	16,000	627,00	10 032,00
30	K	R04	Montáž uchycení potrubí	kpl	23,000	639,00	14 697,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				4 000,00
31	K	R05	Oprava schodišťového stupně, pavilon B, dl. 6m, dlažba protiskluzová, marmolit	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Měněpráce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Ostrava

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-484 150,26

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	-484 150,26	21,00%	-101 671,55
	snížená	0,00	12,00%	0,00
	zákl. přenes	0,00	21,00%	0,00

služ. přenes	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-585 821,81
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Měněpráče

Místo: Ostrava

Zadavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací
HSV - HSV

Cena celkem [CZK]
-484 150,26
-484 150,26

762 - Konstrukce tesařské	-111 306,42
764 - Konstrukce klempířské	-46 691,00
712 - Izolace střech (živičné krytiny)	-53 850,00
968VD - Bourání	-183 153,35
13 - Hloubené vykopávky	-27 221,72
62 - Úpravy povrchů vnější	-61 927,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Měněpráce

Místo: Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-484 150,26
	D	HSV	HSV				-484 150,26
	D	762	Konstrukce tesařské				-111 306,42
1	K	762710110R AI	Prostorové vázané kce.z řeziva pl.120 cm2,impregn.	m	217,93	-454,00	-98 940,22
2	K	60511137	Fošna stavební omítaná SM/BO tl. 50 mm, 4 - 6 m	m3	1,54	-8 030,00	-12 366,20
	D	764	Konstrukce klempířské				-46 691,00

3	K	55351275	Hák žlabový, velikost 150 mm	kus	16,00	-833,00	-13 328,00
4	K	764908105R00	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	19,00	-833,00	-15 827,00
5	K	764908102R00	Kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm	kus	1,00	-731,00	-731,00
6	K	764908109RT	odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m	3,50	-1 034,00	-3 619,00
7	K	764393291R00	Montáž hřebene střechy Pz	m	19,00	-242,00	-4 598,00
8	K	764393260R00	Hřeben střechy z Pz plechu, rš 750 mm	m	19,00	-452,00	-8 588,00
	D	712	Izolace střech (živичné krytiny)				-53 850,00
9	K	712378102RT3	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, komínky odvětrání střechy s manžetou z PVC	kus	30,00	-1 795,00	-53 850,00
	D	968VD	Bourání				-183 153,35
10	K	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. Nad 8 cm	m3	9,41	-5 160,00	-48 529,80
11	K	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. Do 250 kg	kg	1 356,40	-41,00	-55 612,24
12	K	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200mm	m	4,40	-1 756,00	-7 726,40
13	K	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	22,60	-1 500,00	-33 900,00
14	K	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	1,36	-1 600,00	-2 169,60
15	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,96	-479,00	-11 474,92
16	K	97086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	23,96	-242,00	-5 797,35
17	K	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,96	-329,00	-7 881,52
18	K	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	359,34	-28,00	-10 061,52
	D	13	Hloubené vykopávky				-27 221,72
19	K	132112111	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 2 do 50 m3, RUČNĚ	m3	17,27	-389,00	-6 716,86
20	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	13,81	-168,00	-2 320,58

21	K	167101101R 00	Nakládání výkopku z hor. 1/4 v množství do 100 m ³	m ³	5,18	-374,00	-1 937,32
22	K	162201203R 00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10 m	m ³	24,17	-354,00	-8 557,24
23	K	162701105R 00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	5,18	-321,00	-1 662,78
24	K	162701109R 00	Příplatek k vod. Přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m ³	51,80	-26,00	-1 346,80
25	K	979999974R 00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5% (cihla, beton), (skup.170504)	t	9,32	-488,00	-4 549,62
26	K	979093111R 00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,32	-14,00	-130,52
	D	62	Úprava povrchů vnější				-61 927,77
27	K	622311523R U1	D+M Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm	m ²	37,27	-922,46	-34 380,08
28	K	622311654R	D+M Zateplovací systém, ostění, desky PUR tl. 40 mm (lambda 0,022 W/mK)	m ²	50,09	-550,00	-27 547,69

