

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2
Odbor informatiky

VÁŠ DOPIS č.j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.: MSP-47/2025-OI-OBJ/5

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

BDO Consulting s.r.o.



V parku 2316/12

148 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 49622625



Praha: 29.09.2025

Počet listů: 1

Přílohy:

Dodatek k objednávce

V návaznosti na uzavřenou objednávku č. MSP-47/2025-OI-OBJ/5 tímto dodatkem aktualizujeme a upravujeme termín dodání penetračních testů pro projekt eSIR.

Posun termínu realizace oproti původní objednávce je způsoben prodloužením testování, opravováním nalezených vad a jejich retestováním u nasazovaných modulů. S ohledem na výše uvedené je nutné termín realizace prodloužit do 14.11.2025.

Termín dodání: **do 14.11.2025**

Fakturace: *po dodání*

Žádáme o zaslání akceptace objednávky do datové schránky ministerstva č. kq4aawz nebo na e-mailovou adresu: 

Splatnost faktury 30 dnů. Při fakturaci uvádějte naše č. objednávky 176/2025-MSP-CEO bez jeho uvedení bude faktura vrácena zpět. Fakturu zasílejte výhradně v elektronické podobě do datové schránky ministerstva č. kq4aawz, nebo na emailovou adresu: 

Za prodlení s dodávkou díla/zboží ve lhůtě uvedené v této objednávce, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce vůči dodavateli.

S pozdravem

Mgr. Elena Ransdorfová



Telefon



Fax:



Bankovní spojení:

Česká n
Praha 1,
číslo úč

IBAN: CZ8807100000000005120001