



Diplomatický servis

Oddělení právní a veřejných zakázek

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz

www.ds.cz

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

57/120/25-1

DODATEK č. 1

KE SMLOUVÉ O DÍLO č. 37/120/25

uzavřené ve smyslu ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

technický dozor stavby:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních
a technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175

Česká národní banka

27030111/0710

ahemggp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.
ředitel DS

Ing. Marta Jirsíková, MPA

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ing. Marta Jirsíková, MPA

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

NENADAL, s.r.o.

Nádražní 3740, 276 01 Mělník

Vojtěchem Nenadalem, jednatelem

01630458

CZ01630458

Komerční banka, a.s.

15041171/0100

etjuvym

Vojtěch Nenadál

✓

I. Preambule

Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 20. 6. 2025 smlouvu o dílo č. 37/120/25 (dále jen „smlouva“) na kompletní dodávku a montáž nových vchodových dubových vrat v objektu Václavské náměstí 1282/51, Praha 1., ve které je sjednán termín zahájení plnění 1. 7. 2025 a ukončení 30. 9. 2025. Stávající vchodová vrata jsou nyní napojena na čipový systém pro pěší vstup a výstup, dálkově ovládaný systém pro vjezd aut, protipožární systém a bezpečnostní systém. Požadavkem nového bezpečnostního řešení je instalování panikového otvírání (mechanické) vrat zevnitř dvora v případě selhání všech systémů napojených na vrata. Pro realizaci díla je nutná součinnost všech subjektů, spravujících stávající napojení jednotlivých systémů na vchodová vrata. Vzhledem k počtu dotčených subjektů, bylo časově náročné zorganizovat jejich setkání k odsouhlasení úprav vyplývajících z nového požárně bezpečnostního řešení, přičemž toto setkání se uskuteční dne 24. 9. 2025. Teprve po tomto setkání a odsouhlasení úprav všemi dotčenými subjekty bude možno schválit výrobní dokumentaci vrat. Proto dodavatel vznesl požadavek na posunutí termínu plnění - dodávky vrat - do 30. 11. 2025 (e-mail dodavatele objednateli ze dne 22. 9. 2025). Zhotovitel s tímto termínem souhlasí, a proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, je úprava termínu dokončení díla.

1. Dle čl. XIII odst. 2. smlouvy se smluvní strany dohodly, že čl. IV. odst. 2. smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním novým takto:

„2. Termín plnění díla zhotovitelem se stanovuje takto:

zahájení 1. 7. 2025 – ukončení 30. 11. 2025.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

3. Obě strany prohlašují, že znění tohoto dodatku ke smlouvě je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl sjednán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis svých odpovědných zástupců.

4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). zákona o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

25 -09- 2025

V Praze, dne

.....
[redacted]
za objednatele
RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.
ředitel Diplomatického servisu

29 -09- 2025

V Praze, dne

[redacted]
jedenatel
NENADAL, s.r.o.