

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SM2500000861
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 11
se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41, Praha 4
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912, Praha 4
č. ú.: 27-2000807399/0800
zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Bc. Michal Veselský, Dis, radní MČ
Praha 11
zástupce pro jednání ve věcech technických: Ing. Miroslav Zábranský,
vedoucí Odboru správy majetku

Zhotovitel: Bc. Daniel Janík
se sídlem: Nad Zámečnickí 2778/20, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zapsaný: v živnostenském rejstříku u ÚMČ Praha 5
vznik oprávnění: 29.07.2013
IČO: 01947187
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 163650788/0300

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7.8. 2025 Smlouvu o dílo č. SM2500000861 na **Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na akci „Výměna asfaltového povrchu v části areálu za zámkovou dlažbu - MŠ Modletická 1401, 1402“.**
- 2.2. V průběhu stavebních prací byla zjištěna tloušťka podkladového betonu v průměrné tloušťce 400–500 mm. Byly zjištěny skryté konstrukce, které nebyly viditelné při prohlídce stavby a ani zaneseny do PD skutečného stavu. Výrazně větší rozsah bouracích prací má vliv na dobu plnění smlouvy.

3. Předmět dodatku

- 3.1 V článku 6. Smlouvy se text odstavce 6.1. ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

6.1. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v rozsahu předmětu plnění dle čl. 3. smlouvy průběžně během stavebních prací. Předpokládaná doba plnění výše uvedené veřejné zakázky, tedy prací dle této smlouvy je srpen až říjen 2025 a četnost KD bude 1x týdně. Objednatel si vyhrazuje možnost posunů stanovených termínů zahájení plnění s ohledem na své provozní, organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoli smluvních pokut, navýšení cen či náhrad.

3.2 V článku 7. Smlouvy se text odstavce 7.1. ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:

7.1 Sjednaná odměna za činnost koordinátora BOZP a výkon TDS podle této smlouvy, odpovídající předpokládanému rozsahu provádění činnosti, činí:

Cena bez DPH 155 200 Kč (slovy: jedno sto padesát pět tisíc dvě stě korun českých)

Výše DPH (21%) 0 Kč

Cena vč DPH 155 200 Kč (slovy: jedno sto padesát pět tisíc dvě stě korun českých)

V případě změny způsobu uplatňování DPH bude k odměně bez DPH připočtena DPH podle aktuální sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SM2500000861, včetně jejich příloh a dodatků, zůstávají v platnosti tak, jak byly původně sjednány.

4. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem Dodatku č. 1, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RMČ usnesením 0922/24/R/2025 ze dne 2.9.2025 a k jeho podpisu je oprávněn Bc. Michal Veselský, DiS, radní MČ Praha 11, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

26 -09- 2025
Praha,

26.9.25
.....

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....
Bc. Michal Veselský, DiS
radní MČ Praha 11



.....
Bc. Daniel Janík