



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. OIRM – 0039/23

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

zastoupená

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních

i technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

(dále jako „objednatel“)

: Město Moravská Třebová

: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

: Ing. Pavlem Charvát, starostou města

: Ing. Pavel Charvát, Ing. Miloš Mička, Petr Matějka

: 00277037

: CZ00277037

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: +420 461 353 143

: pmatejka@mtrebova.cz

a

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupená

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

(dále jako „zhotovitel“)

: Rusina Frei, s.r.o.

: Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7

: Ing. arch. MgA. Martinem Rusinou, Ph.D.

: Ing. arch. Martinem Freiem, jednatelem společnosti

: vedeným rejstříkovým soudem v Praze,

: spisová značka C 217930

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: 02308002

: CZ 02308002

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: info@rusinafrei.cz

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OIRM – 0039/23 (dále jen „dodatek“):

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19.07.2023 uzavřena Smlouva o dílo č. OIRM – 0039/23 (dále jen „smlouva“) na zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (architektonická studie, projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby), výkon inženýrské činnosti (zabezpečení územního rozhodnutí a stavebního povolení, zabezpečení dalších nezbytných rozhodnutí a povolení) a zajištění autorského dozoru na akci „Kulturní centrum Moravská Třebová“. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je návrh zhotovitele podaný v rámci architektonické soutěže o návrh s názvem „Kulturní centrum Moravská Třebová“, který byl porotou soutěže oceněn první cenou.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny díla a její rozpis v části díla „Rozšíření parku u muzea Moravská Třebová“, a to z důvodu změny projektové dokumentace stavebního objektu SO 03 – vodojem v rámci řešení venkovních ploch kulturního centra MIZA. Požadavek objednatele spočívá ve zpřístupnění vyhlídkové plošiny na vodojemu pro veřejnost a ve zjednodušení tvaru konstrukce za účelem snížení nákladů na betonáž.

Článek II. Předmět dodatku

1. Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění smlouvu takto:

1.1. V čl. 4 Cena díla bod 4.1. nově zní:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem bez DPH: 20 201 950,00 Kč

DPH ve výši 21 %: 4 242 409,50 Kč

Celkem s DPH: 24 444 359,50 Kč

(slovy: dvacet čtyři milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc tři sta padesát devět korun)

českých a padesát haléřů)

Cena díla dle tohoto bodu smlouvy platí pouze v případě, že zhotovitel provede dle této smlouvy všechny části díla. V případě, že zhotovitel provede pouze některé části díla dle této smlouvy, platí pro tyto jednotlivé provedené části díla cena ve výši dle rozpisu ceny v bodě 4.2. této smlouvy a za ostatních podmínek sjednaných v bodech 4.3 až 4.7.

1.2. V čl. 4 Cena díla se za bod 4.2.2.6 vkládá nový bod 4.2.2.7, který zní:

4.2.2.7 - cena za **vypracování upravené projektové dokumentace ve stupni DPS** dle bodu 2.12 bez DPH

cena 412 000,- Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
3. Dodatek byl vyhotoven v elektronické podobě a podepsán elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Moravská Třebová na jednání dne 22.09.2025 usnesením č. 2571/R/220925.

V Moravské Třebové dne _____

V Moravské Třebové dne _____

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel