

DODATEK Č. 2 K VN POD CESTOU**č. 161/S955/2024/103****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted], na základě pověření
ze dne 2. 1. 2023

Ve věcech technických jedná:

[redacted] – oblast povodí

Berounky a TDS

tel.: [redacted], e-mail: t [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

se sídlem Luby 175, 339 01 Klatovy

IČO: 497 91 788

DIČ: CZ49791788

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4844

zastoupená: Michalem Schneedörflerem, jednatelem

ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 21307351/0100

datová schránka: qwp7fs5

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 k VN Pod cestou, č. SoD 161/S955/2024/103** (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely 21. 2. 2025 smlouvu o dílo č. 161/S955/2024/103 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „VN Pod cestou“.
2. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 16. 9. 2025 se smluvní strany dohodly na navýšení částky, kterou je zhotovitel povinen vyúčtovat objednateli do 31. 10. 2025.
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV., odst. 2, který nově zní takto:
„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od předání staveniště do 31. 10. 2025 činit 2 500 000 Kč bez DPH“.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Plzni, dne.....

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Michal Schneedörfler

jednatel

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.