

DODATEK Č.1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje – Středisko Karviná,
příspěvková organizace
Se sídlem: Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karviná,
číslo účtu 43-16732791/0100
**Pověření k jednání ve věcech
technických:**
1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel: PROJECT WORK s.r.o.
Se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 29295548
DIČ: CZ 29295548
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56483
Bankovní spojení: 107-472980297/0100, Komerční banka, a.s.
**Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:**
1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

1. Smluvní strany dohody, na uzavření dodatku smlouvy k prodloužení termínu pro realizaci inženýrské činnosti.

2. Důvodem je složitější projednávání souhlasů k povolení záměru stavby pro nezvykle velký počet dotčených vlastníků sousedních nemovitostí.
3. Dodatkem se mění ustanovení smlouvy v části B čl. IV. Doba a místo plnění v bodě 1. písmene b) takto:

Původní znění

- b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru stavby (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 38 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,


Nové znění

- b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru stavby (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 48 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
4. Dodatek se uzavírá v souladu s ust. paragrafu 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


III. Závěrečná ujednání dodatku č.1

1. Všechna další ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, jeden pro každou smluvní stranu, s účinností ode dne podpisu druhou smluvní stranou.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Dohodu o celém obsahu dodatku stvrzují svými podpisy.

V Karviné, dne 9.9.2025

 Správa silnic

Ve Studénce, dne 9.9.2025

 PROJECT WORK s.r.o.
Panská 395
742 13 Studénka
IČ: 292 95 548
DIČ: CZ 292 95 548