

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo SML/2025/0414

Provedení drobných oprav a revitalizačních prací v městské památkové rezervaci M. L. – „Oprava pískových komunikací 2025 – pěší komunikace Park Střed, Mariánské Lázně“

uzavřený dne níže uvedeného
mezi

objednatel:

Město Mariánské Lázně

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

se sídlem městského úřadu: Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

zastoupené starostou města Martinem Hurajčíkem

(dále jen **objednatel**, popř. **smluvní strana**)

a

zhotovitelem:

GRACCULUS s.r.o.

Tepelská 476

364 01 Toužim

IČ: 01496735, DIČ: CZ01496735

Bankovní spoj. č. ú.: 2849177349/0800

(dále jen **zhotovitel**, popř. **smluvní strana**)

t a k t o:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2025 Smlouvu o dílo Oprava pískových komunikací 2025 – pěší komunikace Park Střed, Mariánské Lázně (dále jen Smlouva o dílo), na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele realizovat stavbu.
2. Smluvní strany se dohodly, že vzájemnou spolupráci rozšíří o práce spojené s realizací dodatečného odvodnění zpevněných ploch a úpravy části povrchu viz. příloha smlouvy. Smluvní poměr se po vzájemné dohodě prodlouží, a proto uzavírají tento dodatek, kterým se mění čl. II a odst. 1 a III. odst. 3 a doplňuje takto:

II. CENA DÍLA

1. *Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma*

smluvními stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH	28 574,77 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	6 000,70 Kč
cena celkem včetně DPH	34 575,47 Kč

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

3. *Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. I. Smlouvy budou dokončeny do 20.10.2025. Pokud však nedojde ze strany objednatele k pozastavení části prací z důvodu souběhu se stavbou „Přívod minerální vody pro hotely Bohemia, Polonia, Zvon – Mariánské Lázně“. Pokud by se tak stalo, bude toto upravenou samostatným dodatkem.*

II.

1. Ve výše uvedeném smyslu se mění veškerá dotčená ustanovení týkající se doby trvání předmětného smluvního poměru. V ostatním se Smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel.
3. Ve věcech neupravených tímto dodatkem se smluvní strany řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Neplatnost určitého jednotlivého ustanovení neovlivňuje platnost celé smlouvy. V případě neplatnosti jednotlivého ustanovení se smluvní strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které svým věcným, popř. ekonomickým účelem co nejvíce odpovídá neplatnému ustanovení a účelu a smyslu tohoto dodatku.
4. Uzavření tohoto dodatku a prodloužení trvání smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady Města Mariánské Lázně č. RM/659/25
5. Tento dodatek se uzavírá ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno paré.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v souladu se záměrem, který sledují a odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli, a dále prohlašují, že dodatek byl sepsán po vzájemné dohodě bez jakýchkoliv vnitřních výhrad, neuzavírají jej v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Mariánských Lázních dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

GRACCULUS s.r.o.
jednatel