

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/01816 kř. II/150 - Roudný ICSS

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

silnice III/01816, km 0,000 - 2,420 bm

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

- / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-9 477,60	85 346,87	75 869,27

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-26 916,53	476 202,78	449 286,25

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-36 394,13	561 549,65	525 155,52

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list			
Název Stavby dle SoD: III/01816 kř. II/150 - Roudný ICSS Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice III/01816, km 0,000 - 2,420 bm		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.1
Strany smlouvy o dílo SMLD-0080/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2.2.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 3 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 55 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Doměření skutečnosti			
Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto stavebním objektu oproti stavu, jaký předpokládala PDPS. Jedná se o zjištění skutečně provedeného množství v položek č. 919111, 93818, 574A44, 572213, 113761, 931312. Změna vychází z geometrického zaměření, soupisu vážních lístků asfaltových směsí a zaměření silničním kolečkem. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-9 477,60	85 346,87	75 869,27	94 824,47
Technická pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomír Smetana podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Borek Růžek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Michaela Frauenterková	podpis
Stavební dozor:	jméno	Michaela Frauenterková	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba): KSÚS Středočeský kraj	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Borek Růžek Ing Daniel Krtek	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/01816 kř. II/150 - Roudný ICSS Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice III/01816, km 0,000 - 2,420 bm	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
---	---	--

Strany smlouvy o dílo SMLD-0080/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2.2.2025 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>		
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel		
2. Změnový list	3	počet listů	Zhotovitel		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)		
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	Stavební dozor		
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize		
6. Přehled dokladů	1	počet listů			
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů			
Další doklady dle přehledu dokladů	55	počet listů			

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Změna rozsahu frézování, vyrovnávky, zřízení krajnic a příkopů

Při pochůzce na místě před zahájením prací bylo zjištěno, že se stav vozovky v průtahu obce Roudný zhoršil oproti zadávací dokumentaci. Tento stav byl konstatován i na KD č.1 dne 13.5.2025.

Z tohoto důvodu byl zvolen postup frézování (reprofilace) a vyrovnání povrchu vrstvou ACL16+ (vše v průtahu obce Roudný). U položky zpevnění krajnic dochází k navýšení z důvodu rozšíření plánované krajnice o šíři 0,3 m na šíři 0,5 m v zatáčkách komunikace III/01816.
Jedná se o položky č. 2, 5 a 16 které zvyšují cenu díla.

U položky čištění příkopů je provedeno a zaměřeno menší množství, protože nebylo potřeba provádět čištění v plném rozsahu, z tohoto důvodu dochází i ke snížení položky uložení odpadu na recyklační středisko..
Jedná se o položky č. 11 a 12 které snižují cenu díla.

Po zaslání Žadosti o vydání pokynu k provedení změny (příloha ZBV) byl vydán Objednatelem Souhlas se zpracováním ZBV(příloha ZBV).

Tyto změny zvyšují smluvní cenu stavby o 449 286,25 Kč.

Tato změna je nepodstatná a dle čl. 5, odst. 1, písm. c) a čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, která upravuje provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je zařazena do Skupiny 3.
Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6) je považována za nepředvídatelnou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-26 916,53	476 202,78	449 286,25	503 119,31

Technická pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Borek Růžek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Michaela Frauenterková podpis

Stavební dozor: jméno Michaela Frauenterková podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): **KSÚS Středočeský kraj** jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel: jméno Borek Růžek
Ing Daniel Krtek podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/01816 kř. II/150 - Roudný ICSS
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	- / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	silnice III/01816, km 0,000 - 2,420 bm

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 614 880,64

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 614 880,64	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-36 394,13	561 549,65	561 549,65	10,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-36 394,13	6 140 036,16	525 155,52	9,35%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/01816 kř. II/150 - Roudný ICSS Číslo a název SO/PS: silnice III/01816, km 0,000 - 2,420 bm Číslo a název rozpočtu: silnice III/01816, km 0,000 - 2,420 bm								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								- / 1					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	189,000	150,000	-39,000	81,01	15 309,95	-3 159,20	0,00	12 150,75	-3 159,20	-20,63%
4	93818	OCÍŠTENÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	12 100,000	12 336,000	236,000	-1,91	23 062,60	0,00	449,82	23 512,42	449,82	1,95%
6	574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	12 100,000	12 336,000	236,000	223,96	2 709 855,50	0,00	52 853,38	2 762 708,88	52 853,38	1,95%
7	572213	SPOJOVACÍ POKRÝV Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21 870,000	24 672,000	2 802,000	11,44	250 105,32	0,00	32 043,67	282 148,99	32 043,67	12,81%
8	113761	PRÉŽOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	189,000	150,000	-39,000	81,01	15 309,95	-3 159,20	0,00	12 150,75	-3 159,20	-20,63%
9	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	189,000	150,000	-39,000	81,01	15 309,95	-3 159,20	0,00	12 150,75	-3 159,20	-20,63%
Celkem									- 9 477,60	85 346,87		75 869,28	

Odpovědný

Za Zhotovitele: Borek Růžek, (stavbyvedoucí)

Podpis:

Za Objednatele: Michaela Frauenterková, (TDS/TDI)

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/01816 kř. II/150 - Roudný ICSS Číslo a název SO/PS: silnice III/01816, km 0,000 - 2,420 bm Číslo a název rozpočtu: silnice III/01816, km 0,000 - 2,420 bm								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								- / 1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	12,500	54,500	42,000	3 373,62	42 170,25	0,00	141 692,04	183 862,29	141 692,04	336,00%
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	488,000	601,790	113,790	2 754,17	1 344 034,96	0,00	313 397,02	1 657 431,98	313 397,02	23,32%
11	12932	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	500,000	290,000	-210,000	119,13	59 562,50	-25 016,25	0,00	34 546,25	-25 016,25	-42,00%
12	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU	T	790,000	590,600	-199,400	9,53	7 528,70	-1 900,28	0,00	5 628,42	-1 900,28	-25,24%
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 452,000	1 663,000	211,000	100,07	145 294,38	0,00	21 113,72	166 408,10	21 113,72	14,53%
		Celkem							- 26 916,53	476 202,78		449 286,25	

Odpovědný

Za Zhotovitele: Borek Růžek, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Michaela Fraunterková, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	II/01816 kř. II/150 - Roudný ICSS
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	silnice III/01816, km 0,000 - 2,420 bm
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
08 Žádost Zhotovitele o pokyn k předložení ZBV ze dne 28.8.2025	2
09 Pokyn Objednatele ze dne 29.8.2025	1
10 Vyjádření TDI a AD ze dne 1.9.2025	1
11 Zápis z KD č.1	3
12 Zápis ve SD	1
13 Geodetický protokol	9
14 Vážní listky ACL	37
15 Rekapitulace uložení zeminy	1
Počet listů celkem	55

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/01816 kř. II/150 - Roudný ICSS Číslo a název SO/PS: silnice III/01816, km 0,000 - 2,420 bm Číslo a název rozpočtu: silnice III/01816, km 0,000 - 2,420 bm								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO včetně zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí	KPL	1,000	1,000	0,000	119 220,30	119 220,30	0,00	0,00	119 220,30	0,00	0,00%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	12,500	54,500	42,000	3 373,62	42 170,25	0,00	141 692,04	183 862,29	141 692,04	336,00%
		ZBV1: zaměřeno silničním kolečkem na stavbě											
		zápich 24m2+164m2+62m2=250m2*0,05=12,5 m3 dle TS											
		280m*5=1400m2*0,03=42 m3 - ZBV											
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	189,000	150,000	-39,000	81,01	15 309,95	-3 159,20	0,00	12 150,75	-3 159,20	-20,63%
		ZBV1: na základě ručního zaměření silničním kolečkem skut. provedených prací											
4	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	12 100,000	12 336,000	236,000	1,91	23 062,60	0,00	449,82	23 512,42	449,82	1,95%
		ZBV1: na základě geodetického zaměření											
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	488,000	601,790	113,790	2 754,17	1 344 034,96	0,00	313 397,02	1 657 431,98	313 397,02	23,32%
		ZBV1: na základě vážních listků (1444,31/2,4)											
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	12 100,000	12 336,000	236,000	223,96	2 709 855,50	0,00	52 853,38	2 762 708,88	52 853,38	1,95%
		ZBV1: na základě geodetického zaměření											
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21 870,000	24 672,000	2 802,000	11,44	250 105,32	0,00	32 043,67	282 148,99	32 043,67	12,81%
		ZBV1: na základě geodetického zaměření											
8	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	189,000	150,000	-39,000	81,01	15 309,95	-3 159,20	0,00	12 150,75	-3 159,20	-20,63%
		ZBV1: na základě ručního zaměření silničním kolečkem skut. provedených prací											
9	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ŽALIVKOU	M	189,000	150,000	-39,000	81,01	15 309,95	-3 159,20	0,00	12 150,75	-3 159,20	-20,63%
		ZBV1: na základě ručního zaměření silničním kolečkem skut. provedených prací											
10	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M2	1 452,000	1 452,000	0,000	61,95	89 944,14	0,00	0,00	89 944,14	0,00	0,00%
11	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	500,000	290,000	-210,000	119,13	59 562,50	-25 016,25	0,00	34 546,25	-25 016,25	-42,00%
		ZBV1: na základě ručního zaměření silničním kolečkem skut. provedených prací											
12	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	790,000	590,600	-199,400	9,53	7 528,70	-1 900,28	0,00	5 628,42	-1 900,28	-25,24%
		Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran											
		ZBV1: na základě neprovádění souvisejících položek											
13	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	160,000	160,000	0,000	2 716,05	434 568,00	0,00	0,00	434 568,00	0,00	0,00%
14	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	605,000	605,000	0,000	190,60	115 313,00	0,00	0,00	115 313,00	0,00	0,00%
15	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	605,000	605,000	0,000	285,90	172 969,50	0,00	0,00	172 969,50	0,00	0,00%
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 452,000	1 663,000	211,000	100,07	145 294,38	0,00	21 113,72	166 408,10	21 113,72	14,53%
		asfaltový recyklát fr. 0-22 mm											
		ZBV1: na základě ručního zaměření silničním kolečkem skut. provedených prací											
17	78311	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	5,000	5,000	0,000	2 334,85	11 674,25	0,00	0,00	11 674,25	0,00	0,00%
18	029113	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	1,000	0,000	43 647,40	43 647,40	0,00	0,00	43 647,40	0,00	0,00%
		Celkem						5 614 880,65	- 36 394,13	561 549,65	6 140 036,17	525 155,52	9,35%



PORR a.s.

Vaše značka:
Váš dopis ze dne:
Naše značka:
Náš dopis:

Objednatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 28.08.2025

Dílo (veřejná zakázka): „III/01816 kř. II/150 -Roudný ICSS“,

Označení/číslo smlouvy objednatele: SMLD-0080/00066001/2025

Věc: **Žádost o pokyn k předložení ZBV 1**

Dobrý den,

Společnost PORR a.s. podala nabídku na realizaci veřejné zakázky „III/01816 kř. II/150 -Roudný ICSS“. Po vyhodnocení všech nabídek byla naše nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a následně byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky. Zhotovitel zahájil práce v souladu s rozhodnutím o DIO.

V rámci provádění stavby III/01816 kř. II/150 -Roudný ICSS, jsme při provádění díla museli nad rámec SoD provést větší úpravy povrchu vozovky v obci Roudný. Specifikace prací je uvedena viz přílohy (zápis z KD a zápis ze SD). Další úpravy množství jednotlivých položek už proběhly v rámci „doměrků“ a jsou součástí vyčíslení v příloze (návrh změnového listu). Doložení přesných výměr bude uvedeno v návrhu samostatného ZBV na základě geodetického zaměření, vážních lístků apod.

Na základě tohoto zjištění Vás tímto žádáme o pokyn k předložení změnového listu ZBV 1, který by reflektoval správnou výměru reálně provedených prací.

Děkuji

S pozdravem
Za Zhotovitele


B
P

Borek Růžek
Vedoucí provozu JIH
PORR a.s.

Přílohy:

- Rozdílový soupis prací
- Zápis z kontrolního dne č.1
- Zápis ze stavebního deníku
- Geodetický protokol
- Vážní lístky ACL, ACO

Porr a.s.

Sídlo: Dubčická 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Kancelář: Velichovská 123, 551 01
Jaroměř
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vločka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
BAN
CZ975500001091107720
BIC RZBCCZPP

www.porr.cz

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III01816 kř. II150 -Roudný ICSS Číslo a název SO/PS: silnice III/01816, km 0,000 - 2,420 bm Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	12,50	54,50	42,00	3 373,62	42 170,25	0,00	141 692,04	183 862,29	141 692,04	336,00%
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM		189,00	150,00	-39,00	81,01	15 309,95	-3 159,20	0,00	12 150,75	-3 159,20	-20,63%
4	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	12 100,00	12 336,00	236,00	1,91	23 062,60	0,00	449,82	23 512,42	449,82	1,95%
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ (realita 1444,31 tun / 2,4 koeficient)	M3	488,00	601,79	113,79	2 754,17	1 344 034,96	0,00	313 397,00	1 657 431,96	313 397,00	23,32%
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	12 100,00	12 336,00	236,00	223,96	2 709 855,50	0,00	52 853,38	2 762 708,88	52 853,38	1,95%
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21 870,00	24 672,00	2 802,00	11,44	250 105,32	0,00	32 043,67	282 148,99	32 043,67	12,81%
8	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	189,00	150,00	-39,00	81,01	15 309,95	-3 159,20	0,00	12 150,75	-3 159,20	-20,63%
9	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	189,00	150,00	-39,00	81,01	15 309,95	-3 159,20	0,00	12 150,75	-3 159,20	-20,63%
11	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	500,00	290,00	-210,00	119,13	59 562,50	-25 016,25	0,00	34 546,25	-25 016,25	-42,00%
12	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	790,00	590,60	-199,40	9,53	7 528,70	-1 900,28	0,00	5 628,42	-1 900,28	-25,24%
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 452,00	1 663,00	211,00	100,07	145 294,38	0,00	21 113,72	166 408,10	21 113,72	14,53%
		Celkem							- 36 394,12	561 549,63		525 155,52	

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha

Vyřizuje

Tel. číslo/e-mail

Praha

Bc. Milan Jonszta

29.08.2025

Věc: „Výzva zhotovitele k 01816 kř.II/150 - Roudný, ZBV_01

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0080/00066001/2025, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vašim Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 28.8.2025, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením :

Méněpráce:

U položek frézování a zalévání pracovní spáry, vč. řezání asfaltového krytu dochází doměřením silničním kolečkem ke snížení skutečně provedených metrů. U položky čištění příkopů je také provedeno méně, protože nebyla potřeba provádět čištění v plném rozsahu, z tohoto důvodu dochází ke snížení položky uložení odpadu na recyklační středisko.

Vícepráce:

Při pochůzce na místě před zahájením prací bylo zjištěno, že se stav vozovky v průtahu obce Roudný zhoršil v období mezi přípravou zadávací dokumentaci a výběrovém řízení. Z tohoto důvodu byl zvolen postup frézování (reprofilace) a vyrovnaní povrchu vrstvou ACL16+ i v průtahu obce Roudný (v zadávací dokumentaci nebylo s frézováním a vyrovnavkou v obci Roudný uvažováno). U položky zpevnění krajnic dochází k navýšení z důvodu rozšíření plánované krajnice o šíři 0,3 m na šíři 0,5 m v zatáčkách komunikace III/01816. Dle geometrického zaměření skutečně provedených prací dochází k navýšení plochy obrusné vrstvy ACO11+ a s tím spojených položek očištění vozovek a spojovací postřik - doměrky

Objednatel s výše uvedeným souhlasí a žádá Zhotovitele o zpracován ZBV č.1

S pozdravem



Bc. Milan Jonszta

Vedoucí manažer

zastupce vedoucího oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha

Vyřizuje
Michaela Fraunterková

Příbram
1.09.2025

Věc: Vyjádření TDI a AD k ZBV 1 na stavbu „III/01816 kř.II/150 - Roudný“

V rámci tohoto ZBV dochází k narovnání skutečně provedeného množství u položek: 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr), 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm, 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (na základě geodetického zaměření) a u položek: 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM, 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE, 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZÁLIVKOU (doměřeno silničním kolečkem). Tyto položky doporučuji zařadit jako doměrky do skupiny 1.

Při předání staveniště bylo po pochůzce v intravilánu obce Roudný zjištěno, že je nutné provést úpravu podloží (frézováním) a následnou vyrovnávku (v Technické specifikaci se počítalo pouze s pokládkou ACO11+). Z tohoto důvodu dochází k navýšení položek: 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM a 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. Po pokládce ACO11+ bylo rozhodnuto, že dojde v obloucích k rozšíření krajnice na pr. šíři 0,6 m (v TS uvažována konstantní šíře 0,3 m) – navýšení položky 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM. Naopak ke snížení rozsahu prací dochází u položky 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU, kde část příkopů nebylo nutné čistit. Z tohoto důvodu dochází ke snížení rozsahu u položky 014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. Tyto položky doporučuji zařadit jako doměrky do skupiny 3.

Z uvedených důvodů souhlasí TDI a AD s ZBV k výše uvedené stavbě.

S pozdravem



Michaela Fraunterková
Provozní cestmistr Votice

Kontrolní den č. 1

Stavba	III/01816, kř. II/150 – Roudný ICS8			
Datum	13.5.2025			
Předmět jednání	Kontrolní den stavby			
Podklady	PD, SoD,			
Účastníci	Viz prezenční listina			
	Boj Milan Jonszta	KSÚS Stř. kraje	milan.jonszta@ksus.cz	602 436 864
	Michaela Frauenterková	KSÚS Stř. kraje	michaela.frauenterkova@ksus.cz	601 078 296
	Vladimír Sochůrek	KSÚS Stř. kraje	vladimir.sochurek@ksus.cz	602 577 790
	Borek Růžek	PORR a.s.	borek.ruzek@porr.cz	733 780 382
	Ing Michal Talpa	PORR a.s.	michal.talpa@porr.cz	727 833 059

Obecně:

1. Předání staveniště proběhlo dne 28.4.2025
2. Zhotovitel předal certifikát systému managementu kvality + KZP+ TePř HAV + harmonogram před zahájením stavby
3. Při předání staveniště byla projednána úprava v km 1,450 – 2,400:
 - Roudný – oproti dokumentaci bude provedena vyrovnávací vrstva ACL 16+, předem bude provedena úprava povrchu potřebným frézováním stávající vozovky v km 1,450 – 1,900
 - pro narovnění příčného sklonu stávajících oblouků provede zhotovitel částečné frézování povrchu a potřebné podrovnání pro vrstvu ACL 16+

Bylo provedeno frézování povrchu v rozsahu 1 400 m² a průměrné tloušťce 0,03 m, podrovnání a vyrovnávací vrstva směsí ACL 16+, množství použitého materiálu bude doloženo

4. Provedené práce: - frézování povrchu napojení vč. dodatečné úpravy v km 1,450 – 2,400
 - čištění příkopů v rozsahu určeném objednatel
 - sejmutí krajnice
 - čištění komunikace, aplikace spojovacího postřiku
 - pokládka vrstvy ACL 16+ km 0,000 – 2,420, ACL 11+ km 1,000 – 2,420

Plánovaný pracovní postup:

- dokončení pokládky HAV
- zřízení nezpevněné krajnice
- realizace VDZ a uvedení do provozu

Výhled:

- předání stavby do 22.5.2025

Prezenční listina

Kontrolní den č. 1:

13.5.2025


stavba: „ III/01816, kř. II/150 - Roudný ICSS“

[illegible]

Datum	Denní zánamy stavby
	Zápis zhotovitele ze dne 29.4.2025 1) Dnešního dne proběhlo předání a převzetí staveniště - viz samostatný zápis 2) Evidencí pracovníků zhotovitele a jednotlivých poddodavatelů přítomných na staveništi je vedena umístěná na staveništi deníček jednotlivých poddodavatelů vešle v knihách deníček 3) Provozovatel vytyčením vyznačených míst a...
28.4.25 pondělí	Počasí: jolo jasno, jasně 5°C - 12°C Pracovní doba: 7^h - 16^h Pracovníci: Pava 2+4; Hl Pava 1+2; Hýda - 3; Bartoš DH - 2; Jakes - 4 Mechanizmy: Ašerův přez DH-4; čistič, nakladač; rypadlo, nakladač HZ - 2; samosled Popis prací: - očištění DIO udrázkou a objezdy - přezkoušení potrubí komunikace s odvozem - čištění komunikace - dobudování nádrží s odvozem - čištění příkopů
29.4.25 úterý	Počasí: jolo jasno 4°C - 12°C Pracovní doba: 7^h - 16^h Pracovníci: Pava - 1; Bartoš DH - 2 Mechanizmy: rypadlo, VA Popis prací: - čištění příkopů a Zápis zhotovitele: Provedeno převzetí všech pozemků z 2P H km 1,450-2,400 úprava pro směr OK 16°. Dostah 1000 - 2 přístřešek tloušťka 30 mm.

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
Akce: IV/01816.47.1/150 – Roudný ICSS
Rozsah: zaměření, zaměření nového živičného povrchu
Lokalita: ku, Libouň, Bořkovice
Seřadovací/výškový systém: S-JTSK/Bpv
Měřítko: 1:2500
Zaměřil: Vyhovotík, Ing. Martin Kolář 15.5.2025/21.5.2025

Celková plocha nové živice: 12336.0 m²



DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Akce: III/01816 kř.IV/150 - Roudný ICSS

Popis zaměření: zaměření nového živičného povrchu

Lokalita: kú. Libouň, Bořkovice

Souřadnicový/výškový systém: S-JTSK/Bpv

Měřítko: 1:2500

Zaměřil: Vyhotovil: Ing. Martin Kolář 15.5.2025/21.5.2025

Celková plocha nové živice: 12336.0 m²



DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Akce: III/01B16 kř.II/150 – Roudný ICSS

Popis zaměření: zaměření nového živého povrchu


Lokalita: k.ú. Libouň, Bořkyně

Souřadnicový/výškový systém: S-JTSK/Bpv

Měřítko: 1:2500

Zaměřil/vyhotovil: Ing. Martin Kolář 15.5.2025/21.5.2025

Celková plocha nové žizice: 12336,0 m²



DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
 Akce: III/01816 kř.II/150 - Roudný ICSS
 Popis zaměření: zaměření nového živičného povrchu
 Lokalita: ků. Libouň, Bořkovice
 Souřadnicový/výškový systém: S-JTSK/ Bpv
 Zaměřil: Vyhotovil: Ing. Martin Kolář 15.5.2025/21.5.2025

Celková plocha nové živice: 12336.0 m2

SEZNAM SOUŘADNIC (S-JTSK, Bpv)

CB	Y	X	Z	poznámka
1	721440.51	1097001.53	400.00	živice
2	721440.67	1097002.02	399.98	živice
3	721443.36	1097020.30	399.66	živice
4	721445.66	1097031.90	399.21	živice
5	721448.71	1097044.09	398.74	živice
6	721453.73	1097059.89	397.99	živice
7	721459.04	1097076.11	397.13	živice
8	721464.44	1097093.12	396.26	živice
9	721467.06	1097101.95	395.83	živice
10	721468.48	1097110.19	395.43	živice
11	721468.01	1097118.96	394.73	živice
12	721464.75	1097127.78	394.05	živice
13	721458.91	1097134.86	393.49	živice
14	721452.13	1097140.36	393.28	živice
15	721442.92	1097145.18	393.12	živice
16	721425.00	1097151.49	392.80	živice
17	721415.31	1097154.77	392.75	živice
18	721403.36	1097159.17	392.63	živice
19	721394.82	1097163.45	392.81	živice
20	721387.51	1097169.68	392.73	živice
21	721382.73	1097177.13	392.86	živice
22	721380.37	1097186.29	392.76	živice
23	721380.21	1097195.65	392.88	živice
24	721381.54	1097205.08	392.95	živice
25	721384.14	1097215.88	392.94	živice
26	721384.40	1097216.15	392.88	živice
27	721387.45	1097227.38	392.63	živice
28	721391.35	1097239.96	392.73	živice
29	721395.58	1097251.58	392.68	živice
30	721399.86	1097261.50	392.87	živice
31	721405.32	1097272.32	393.01	živice
32	721411.66	1097282.64	393.21	živice
33	721418.94	1097293.45	393.59	živice
34	721419.29	1097294.36	393.63	živice
35	721423.73	1097300.63	393.96	živice
36	721424.75	1097301.67	394.00	živice
37	721435.47	1097316.32	394.85	živice
38	721446.03	1097330.56	395.52	živice
39	721456.51	1097344.84	396.42	živice
40	721466.75	1097359.02	397.36	živice
41	721476.80	1097373.32	398.27	živice
42	721487.17	1097387.74	399.26	živice
43	721497.43	1097401.80	400.07	živice
44	721508.59	1097417.18	401.02	živice
45	721519.21	1097431.62	401.81	živice
46	721529.20	1097445.09	402.71	živice
47	721539.46	1097458.77	403.61	živice
48	721550.46	1097473.04	404.54	živice
49	721557.80	1097482.52	405.10	živice
50	721565.98	1097492.61	405.74	živice
51	721573.88	1097501.83	406.33	živice
52	721582.41	1097511.58	407.02	živice
53	721590.17	1097520.25	407.65	živice
54	721598.37	1097528.57	408.21	živice
55	721607.06	1097537.12	408.87	živice
56	721615.53	1097545.43	409.56	živice
57	721624.24	1097553.96	410.08	živice
58	721633.51	1097562.45	410.62	živice
59	721642.91	1097570.86	411.12	živice
60	721652.32	1097578.83	411.62	živice
61	721661.71	1097586.71	412.04	živice
62	721675.70	1097597.72	412.74	živice
63	721689.96	1097608.49	413.42	živice
64	721704.65	1097619.77	414.24	živice
65	721705.45	1097620.67	414.28	živice
66	721712.83	1097625.82	414.62	živice
67	721714.06	1097626.35	414.69	živice
68	721724.54	1097634.00	415.20	živice

69	721734.28	1097641.37	415.64	živice
70	721743.98	1097648.92	416.08	živice
71	721753.36	1097656.50	416.52	živice
72	721763.04	1097665.25	416.97	živice
73	721772.62	1097674.82	417.49	živice
74	721785.04	1097688.14	418.24	živice
75	721797.57	1097701.71	418.73	živice
76	721809.62	1097714.79	418.92	živice
77	721821.61	1097727.99	419.01	živice
78	721833.95	1097741.66	419.15	živice
79	721842.00	1097750.59	419.31	živice
80	721841.87	1097751.20	419.35	živice
81	721843.30	1097753.02	419.37	živice
82	721843.93	1097752.98	419.36	živice
83	721855.58	1097765.58	419.53	živice
84	721868.67	1097780.15	420.05	živice
85	721880.68	1097793.53	420.85	živice
86	721892.22	1097806.56	421.68	živice
87	721903.35	1097819.38	422.43	živice
88	721915.71	1097832.48	421.05	živice
89	721927.87	1097845.82	417.97	živice
90	721938.66	1097857.99	425.17	živice
91	721949.79	1097870.30	426.16	živice
92	721960.54	1097882.10	427.06	živice
93	721972.04	1097894.74	428.01	živice
94	721984.36	1097908.22	429.11	živice
95	721996.89	1097921.98	430.02	živice
96	722009.27	1097935.42	430.83	živice
97	722021.49	1097948.74	431.88	živice
98	722034.21	1097962.66	432.81	živice
99	722046.73	1097976.60	433.78	živice
100	722058.43	1097989.75	434.82	živice
101	722066.24	1097998.86	435.47	živice
102	722073.87	1098007.89	436.21	živice
103	722081.38	1098017.69	436.93	živice
104	722088.35	1098027.78	437.69	živice
105	722094.88	1098039.29	438.35	živice
106	722100.24	1098049.83	438.89	živice
107	722099.58	1098052.65	438.80	živice
108	722102.99	1098056.76	438.87	živice
109	722103.77	1098056.70	439.04	živice
110	722108.59	1098067.54	439.39	živice
111	722112.59	1098079.69	439.67	živice
112	722115.44	1098091.49	439.86	živice
113	722119.00	1098108.48	440.05	živice
114	722121.71	1098120.61	439.99	živice
115	722125.93	1098132.66	439.96	živice
116	722131.87	1098143.44	439.89	živice
117	722139.19	1098154.52	439.60	živice
118	722145.93	1098165.13	439.47	živice
119	722154.68	1098180.25	439.41	živice
120	722164.71	1098200.03	439.23	živice
121	722164.78	1098201.44	439.19	živice
122	722167.12	1098207.06	439.19	živice
123	722172.16	1098217.56	439.01	živice
124	722173.47	1098218.72	439.04	živice
125	722174.70	1098220.29	439.10	živice
126	722184.42	1098239.69	438.81	živice
127	722183.81	1098241.90	438.65	živice
128	722191.03	1098254.36	438.52	živice
129	722191.95	1098254.55	438.69	živice
130	722194.75	1098260.87	438.78	živice
131	722194.65	1098262.95	438.70	živice
132	722197.29	1098269.36	438.91	živice
133	722202.18	1098278.24	439.41	živice
134	722207.97	1098288.22	440.15	živice
135	722213.67	1098298.45	440.83	živice
136	722220.20	1098309.39	441.64	živice
137	722229.85	1098324.22	442.63	živice
138	722238.66	1098338.16	443.57	živice
139	722243.03	1098346.06	444.12	živice
140	722244.16	1098349.82	444.40	živice
141	722245.27	1098357.56	444.95	živice
142	722243.63	1098365.63	445.54	živice
143	722247.79	1098366.82	445.53	živice
144	722252.01	1098369.63	445.81	živice
145	722254.08	1098368.17	445.60	živice
146	722256.83	1098367.51	445.67	živice
147	722259.70	1098368.61	445.78	živice
148	722261.79	1098370.73	445.99	živice
149	722263.49	1098373.46	446.19	živice
150	722263.49	1098375.12	446.30	živice

151	722262.85	1098376.72	446.37	zivice
152	722268.53	1098385.18	446.99	zivice
153	722270.19	1098384.32	446.98	zivice
154	722276.37	1098393.35	447.66	zivice
155	722282.19	1098403.33	448.29	zivice
156	722285.58	1098412.74	448.95	zivice
157	722287.09	1098423.72	449.79	zivice
158	722286.49	1098435.82	450.65	zivice
159	722285.87	1098446.93	451.50	zivice
160	722286.54	1098455.37	452.12	zivice
161	722289.03	1098463.04	452.71	zivice
162	722293.82	1098469.68	453.23	zivice
163	722301.04	1098474.72	453.66	zivice
164	722312.96	1098478.48	454.22	zivice
165	722325.11	1098480.83	454.69	zivice
166	722336.62	1098482.74	455.34	zivice
167	722348.00	1098484.70	456.05	zivice
168	722358.43	1098486.79	456.60	zivice
169	722370.13	1098489.31	457.18	zivice
170	722378.52	1098491.26	457.60	zivice
171	722386.63	1098494.25	458.13	zivice
172	722392.63	1098499.75	458.81	zivice
173	722395.06	1098506.58	459.41	zivice
174	722393.74	1098515.13	459.51	zivice
175	722388.78	1098521.37	460.05	zivice
176	722380.95	1098524.59	460.45	zivice
177	722371.86	1098525.16	460.98	zivice
178	722360.38	1098524.15	461.57	zivice
179	722350.93	1098524.59	461.87	zivice
180	722343.34	1098527.73	462.22	zivice
181	722336.68	1098533.56	462.58	zivice
182	722331.70	1098541.20	463.08	zivice
183	722327.41	1098551.96	463.86	zivice
184	722323.66	1098563.71	464.54	zivice
185	722318.15	1098580.87	465.65	zivice
186	722312.65	1098597.49	466.74	zivice
187	722307.26	1098613.95	467.75	zivice
188	722303.13	1098625.81	468.62	zivice
189	722299.34	1098635.75	469.33	zivice
190	722294.83	1098646.83	469.98	zivice
191	722288.75	1098656.53	470.65	zivice
192	722281.20	1098665.68	471.34	zivice
193	722273.32	1098674.38	471.98	zivice
194	722261.70	1098686.19	472.86	zivice
195	722249.95	1098697.90	473.84	zivice
196	722238.03	1098709.81	474.78	zivice
197	722225.79	1098722.00	475.71	zivice
198	722213.68	1098733.40	476.53	zivice
199	722207.45	1098739.85	476.97	zivice
200	722203.40	1098747.18	477.40	zivice
201	722205.43	1098755.95	478.00	zivice
202	722212.41	1098761.20	478.52	zivice
203	722220.62	1098760.08	478.79	zivice
204	722226.10	1098758.19	478.89	zivice
205	722224.68	1098753.68	478.97	zivice
206	722218.81	1098755.21	478.80	zivice
207	722213.93	1098754.78	478.50	zivice
208	722210.55	1098750.99	477.82	zivice
209	722210.29	1098746.47	477.35	zivice
210	722212.44	1098742.28	477.02	zivice
211	722217.21	1098737.19	476.69	zivice
212	722228.55	1098726.19	475.88	zivice
213	722241.55	1098713.42	474.93	zivice
214	722253.40	1098701.02	474.00	zivice
215	722264.75	1098689.54	472.99	zivice
216	722276.79	1098676.97	472.07	zivice
217	722285.55	1098667.60	471.43	zivice
218	722292.99	1098658.86	470.89	zivice
219	722298.94	1098648.88	470.32	zivice
220	722304.16	1098636.28	469.47	zivice
221	722307.69	1098626.34	468.68	zivice
222	722311.54	1098614.91	467.82	zivice
223	722316.28	1098600.36	466.93	zivice
224	722322.50	1098581.67	465.75	zivice
225	722328.35	1098563.85	464.59	zivice
226	722332.24	1098552.61	463.80	zivice
227	722336.20	1098542.83	462.97	zivice
228	722341.91	1098535.60	462.21	zivice
229	722348.79	1098531.09	461.75	zivice
230	722354.82	1098529.24	461.59	zivice
231	722361.52	1098528.97	461.50	zivice
232	722373.30	1098530.08	461.19	zivice

233	722383.01	1098529.73	460.92	ivice
234	722391.83	1098526.05	460.52	ivice
235	722399.18	1098517.41	460.19	ivice
236	722401.24	1098506.96	459.72	ivice
237	722397.10	1098496.32	459.17	ivice
238	722389.32	1098489.56	458.62	ivice
239	722378.66	1098485.85	457.81	ivice
240	722368.88	1098483.90	457.23	ivice
241	722358.85	1098482.03	456.63	ivice
242	722347.86	1098480.03	456.04	ivice
243	722336.07	1098477.79	455.35	ivice
244	722326.06	1098475.90	454.70	ivice
245	722315.20	1098473.58	454.06	ivice
246	722303.83	1098470.10	453.33	ivice
247	722296.91	1098464.85	452.62	ivice
248	722292.96	1098458.98	452.04	ivice
249	722291.06	1098451.73	451.51	ivice
250	722290.97	1098443.16	451.06	ivice
251	722291.44	1098434.95	450.67	ivice
252	722291.92	1098422.84	449.90	ivice
253	722291.76	1098412.84	449.31	ivice
254	722287.91	1098401.57	448.62	ivice
255	722280.44	1098391.09	447.76	ivice
256	722273.54	1098380.44	446.87	ivice
257	722267.27	1098370.47	446.11	ivice
258	722259.50	1098359.40	445.34	ivice
259	722248.47	1098343.74	444.32	ivice
260	722242.59	1098334.81	443.76	ivice
261	722234.66	1098322.91	442.82	ivice
262	722224.67	1098307.56	441.66	ivice
263	722218.30	1098297.04	440.96	ivice
264	722211.90	1098285.53	440.07	ivice
265	722206.39	1098275.37	439.48	ivice
266	722202.35	1098267.14	439.01	ivice
267	722196.36	1098253.04	438.84	ivice
268	722189.31	1098238.92	438.99	ivice
269	722177.81	1098215.91	439.16	ivice
270	722169.43	1098198.63	439.43	ivice
271	722160.97	1098181.99	439.58	ivice
272	722154.24	1098169.63	439.69	ivice
273	722147.75	1098159.27	439.64	ivice
274	722141.09	1098149.43	439.67	ivice
275	722135.51	1098141.11	439.64	ivice
276	722130.37	1098130.99	439.75	ivice
277	722126.14	1098119.95	439.78	ivice
278	722123.11	1098107.52	439.90	ivice
279	722120.38	1098091.65	440.05	ivice
280	722117.41	1098078.30	439.94	ivice
281	722112.99	1098065.79	439.63	ivice
282	722106.51	1098051.58	439.16	ivice
283	722101.49	1098040.93	438.75	ivice
284	722101.66	1098040.15	438.66	ivice
285	722099.82	1098036.74	438.57	ivice
286	722098.94	1098036.30	438.56	ivice
287	722090.28	1098022.13	437.85	ivice
288	722088.77	1098018.70	437.69	ivice
289	722084.34	1098012.14	437.20	ivice
290	722082.42	1098010.67	436.93	ivice
291	722077.36	1098004.51	436.41	ivice
292	722069.88	1097995.34	435.43	ivice
293	722062.93	1097987.28	434.98	ivice
294	722051.08	1097974.32	433.99	ivice
295	722037.98	1097959.65	433.00	ivice
296	722025.36	1097945.96	431.94	ivice
297	722012.63	1097932.08	431.01	ivice
298	722000.56	1097919.01	430.21	ivice
299	721988.49	1097905.67	429.25	ivice
300	721976.76	1097892.82	428.28	ivice
301	721964.56	1097879.49	427.20	ivice
302	721953.64	1097867.47	426.07	ivice
303	721942.60	1097855.34	425.14	ivice
304	721931.46	1097842.98	424.15	ivice
305	721918.67	1097828.24	422.40	ivice
306	721908.00	1097816.58	422.59	ivice
307	721896.52	1097803.53	421.89	ivice
308	721884.53	1097790.61	420.89	ivice
309	721873.15	1097778.15	420.21	ivice
310	721861.57	1097765.46	419.66	ivice
311	721847.55	1097749.88	419.33	ivice
312	721847.49	1097749.14	419.33	ivice
313	721845.84	1097747.37	419.32	ivice
314	721845.22	1097747.24	419.33	ivice

315	721837.26	1097738.55	419.22	zivice
316	721825.77	1097735.54	419.20	zivice
317	721813.60	1097711.69	419.25	zivice
318	721802.34	1097699.19	419.00	zivice
319	721790.12	1097685.93	418.61	zivice
320	721777.58	1097672.34	418.01	zivice
321	721767.46	1097661.80	417.30	zivice
322	721757.85	1097653.02	416.84	zivice
323	721746.21	1097643.74	416.29	zivice
324	721737.76	1097637.18	415.85	zivice
325	721728.49	1097630.30	415.40	zivice
326	721716.49	1097621.52	414.79	zivice
327	721706.84	1097614.52	414.25	zivice
328	721694.11	1097605.13	413.64	zivice
329	721677.60	1097592.75	412.77	zivice
330	721666.21	1097583.94	412.23	zivice
331	721657.38	1097576.65	411.71	zivice
332	721645.94	1097566.80	411.08	zivice
333	721636.81	1097558.65	410.64	zivice
334	721627.17	1097549.84	410.09	zivice
335	721617.93	1097541.13	409.45	zivice
336	721610.43	1097533.78	408.90	zivice
337	721601.97	1097525.19	408.28	zivice
338	721593.78	1097516.55	407.69	zivice
339	721586.09	1097508.07	407.00	zivice
340	721577.64	1097498.43	406.29	zivice
341	721569.02	1097488.21	405.63	zivice
342	721561.58	1097479.08	405.11	zivice
343	721553.65	1097468.93	404.42	zivice
344	721544.13	1097456.41	403.58	zivice
345	721533.66	1097442.31	402.67	zivice
346	721523.99	1097429.09	401.83	zivice
347	721514.36	1097415.97	401.04	zivice
348	721502.12	1097399.26	400.14	zivice
349	721492.15	1097385.57	399.20	zivice
350	721481.26	1097370.64	398.35	zivice
351	721470.99	1097356.44	397.43	zivice
352	721460.29	1097341.84	396.44	zivice
353	721450.92	1097328.98	395.77	zivice
354	721440.05	1097314.39	394.97	zivice
355	721432.07	1097303.32	394.34	zivice
356	721431.76	1097302.37	394.24	zivice
357	721426.38	1097294.48	393.79	zivice
358	721425.40	1097293.66	393.77	zivice
359	721416.44	1097281.11	393.19	zivice
360	721409.56	1097269.95	392.91	zivice
361	721403.71	1097258.61	392.83	zivice
362	721399.57	1097248.96	392.83	zivice
363	721395.73	1097238.05	392.60	zivice
364	721391.85	1097225.71	392.76	zivice
365	721389.06	1097215.36	392.89	zivice
366	721389.33	1097214.81	392.92	zivice
367	721386.98	1097203.95	392.89	zivice
368	721386.55	1097203.62	392.88	zivice
369	721385.15	1097195.40	392.68	zivice
370	721385.40	1097187.71	392.49	zivice
371	721387.42	1097180.80	392.38	zivice
372	721391.97	1097173.08	392.43	zivice
373	721398.59	1097167.45	392.53	zivice
374	721405.15	1097164.09	392.56	zivice
375	721416.93	1097159.88	392.64	zivice
376	721427.52	1097156.34	392.80	zivice
377	721444.65	1097150.25	393.22	zivice
378	721457.98	1097143.45	393.68	zivice
379	721465.18	1097137.42	394.09	zivice
380	721471.02	1097129.42	394.66	zivice
381	721474.29	1097119.82	395.23	zivice
382	721474.47	1097107.79	395.83	zivice
383	721472.23	1097098.77	396.11	zivice
384	721469.48	1097089.94	396.42	zivice
385	721464.50	1097074.98	397.13	zivice
386	721459.78	1097060.51	397.81	zivice
387	721454.27	1097043.18	398.65	zivice
388	721450.91	1097029.41	399.22	zivice
389	721448.48	1097017.47	399.70	zivice
390	721446.44	1097002.01	399.96	zivice
391	721444.86	1096984.82	399.82	zivice
392	721443.64	1096967.39	399.15	zivice
393	721443.01	1096948.64	398.33	zivice
394	721443.37	1096943.37	398.18	zivice
395	721444.36	1096941.30	398.13	zivice
396	721448.18	1096937.66	398.18	zivice

397	721450.29	1096936.71	398.30	SLV1C0
398	721441.93	1096934.45	398.08	SLV1C0
399	721432.17	1096931.51	397.55	SLV1C0
400	721431.56	1096932.76	397.54	SLV1C0
401	721430.80	1096933.29	397.49	SLV1C0
402	721433.48	1096937.43	397.73	SLV1C0
403	721435.16	1096940.99	397.88	SLV1C0
404	721436.49	1096946.94	398.16	SLV1C0
405	721437.26	1096954.47	398.60	SLV1C0
406	721438.30	1096969.68	399.22	SLV1C0
407	721439.20	1096986.21	399.89	SLV1C0
408	721439.80	1096994.56	400.08	SLV1C0



Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000202

Dne: 12.05.2025

Čas: 6:43

Číslo DoP: PZT-034-23



výdej materiálu

Odběratel:

Porr a.s.

Dopravce:

9C77885

HEJDA

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží: Náklad plachtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při nakládce (°C): 162

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba:

1055001794v

Porr

Roudný

Vážení:

1. vážení č.: 0 16000 kg

Provedl: Soukalová J.

Č.v.

2. vážení č.: 125000202

Provedl: Soukalová J.

ID:

em seznámen s dopravním
šen v expedici obalovny).

Podpis vydávajícího:

Podpis přepravce:

Nettováha:

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000203

Dne: 12.05.2025

Čas: 7:02

Číslo DoP: PZT-034-23



výdej materiálu

Odběratel:

Porr a.s.

Dopravce:

4J57890

HEJDA

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží: Náklad plachtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při nakládce (°C): 165

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba:

1055001794v

Porr

Roudný

Vážení:

1. vážení č.: 0 16980 kg

Provedl: Soukalová J.

Č.v.

2. vážení č.: 125000202

Provedl: Soukalová J.

ID:

em seznámen s dopravním
šen v expedici obalovny).

Podpis vydávajícího:

Podpis přepravce:

Nettováha:

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000204 Dne: 12.05.2025 Čas: 7:16 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C48652 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při naložení (°C): 163 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001784v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 14240 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000204 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č.váhvřednotky1383 seznámen s doprav n v expedici obalovny Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000205 Dne: 12.05.2025 Čas: 7:29 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 5J18495 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při naložení (°C): 162 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001784v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 14240 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000205 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č.váhvřednotky1383 seznámen s doprav n v expedici obalovny Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000206 Dne: 12.05.2025 Čas: 7:38 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C89099 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 164 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 15800 kg Provedl: Soukalová J.				
2. vážení č.: 125000206 Provedl: Soukalová J.				
Podpis vydávajícího:				
Nettováha:		Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000207 Dne: 12.05.2025 Čas: 7:47 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 7J05561 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 161 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 15240 kg Provedl: Soukalová J.				
2. vážení č.: 125000207 Provedl: Soukalová J.				
Podpis vydávajícího:				
Nettováha:		Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000208

Dne: 12.05.2025

Čas: 8:01

Číslo DoP: PZT-034-23



výdej materiálu

Odběratel:

Perr a.s.

Dopravce:

9C48858

HEJDA

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží: Náklad plechtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při nakládce (°C): 165

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba:

1055001794v

Porr

Roudný

Vážení:

1. vážení č.: 0

14240 kg

Provedl: Soukalová J.

Č. vážnickova 1383

2. vážení č.: 125000208

Provedl: Soukalová J.

seznámen s dopravou

v expedici obalovny

Podpis vydávajícího:

Podpis přepravce:

Nettováha:

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000209

Dne: 12.05.2025

Čas: 8:14

Číslo DoP: PZT-034-23



výdej materiálu

Odběratel:

Perr a.s.

Dopravce:

5A10496

HEJDA

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží: Náklad plechtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při nakládce (°C): 162

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba:

1055001794v

Porr

Roudný

Vážení:

1. vážení č.: 0

14240 kg

Provedl: Soukalová J.

Č. v

2. vážení č.: 125000209

Provedl: Soukalová J.

seznámen s dopravním

en v expedici obalovny).

Podpis vydávajícího:

Podpis přepravce:

Nettováha:

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000210 Dne: 12.05.2025 Čas: 8:28 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: SJ78142 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 163 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 14740 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 1250002 ID: Provedl: Soukalová J. (seznámen s dopravou a v expedici obalovny) Podpis vydávajícího: Podpis přepravce:				
Nettováha:				

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000211 Dne: 12.05.2025 Čas: 8:32 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C77865 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 164 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 16000 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000211 Č.váhy/funkce: 1233 Provedl: Soukalová J. (seznámen s dopravním a v expedici obalovny). Podpis vydávajícího: Podpis přepravce:				
Nettováha:				

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070408 DIČ: CZ05070405		Dodací-vážní list č. 125000212 Dne: 12.05.2025 Čas: 9:43 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 4J57890 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 16880 kg Provedl: Soukalová J. RT				
2. vážení č.: 125000212 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího:				
Nettováha:		Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070408 DIČ: CZ05070405		Dodací-vážní list č. 125000213 Dne: 12.05.2025 Čas: 9:59 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C48652 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 14340 kg Provedl: Soukalová J.				
2. vážení č.: 125000213 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího:				
Nettováha:		Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000214

Dne: 12.05.2025

Čas: 10:13

Číslo DoP: PZT-034-23



výdej materiálu

Odběratel:

Porr a.s.

Dopravce:

5J16485

HEJDA

Dubečská 3238/38

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží: Náklad plachtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při nakládce (°C): 164

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba:

1055001794v

Porr

Roudný

Vážení:

1. vážení č.: 0

Provedl: Soukalová J.

Č.váhy: 125000214

2. vážení č.: 125000214

Provedl: Soukalová J.

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

oznámen s dopravním a
v expedici obalovny).

Podpis přepravce:

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000215

Dne: 12.05.2025

Čas: 10:28

Číslo DoP: PZT-034-23



výdej materiálu

Odběratel:

Porr a.s.

Dopravce:

8C89099

HEJDA

Dubečská 3238/38

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží: Náklad plachtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při nakládce (°C): 165

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba:

1055001794v

Porr

Roudný

Vážení:

1. vážení č.: 0

Provedl: Soukalová J.

Č.váhy: 125000215

2. vážení č.: 125000215

Provedl: Soukalová J.

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

oznámen s dopravním a
v expedici obalovny).

Podpis přepravce:

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000216 Dne: 12.05.2025 Čas: 10:40 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 7J05581 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 [redacted] Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000216 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: [redacted] Nettováha: [redacted]				
		[redacted] seznámen s dopravou [redacted] v expedici obalovny Podpis přepravce: [redacted]		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000217 Dne: 12.05.2025 Čas: 10:56 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C48659 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 [redacted] Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000217 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: [redacted] Nettováha: [redacted] 19040 kg				
		[redacted] seznámen s dopravou [redacted] v expedici obalovny Podpis přepravce: [redacted]		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č. 125000218 Dne : 12.05.2025 Čas : 11:09 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23	CE 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce : 5A10498 HEJDA	
Zboží : Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při naktádce (°C): 185 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.	Odběrní místo / stavba : 1055001784v Porr Roudný	
V á ž e n í : 1. vážení č. : 0 15560 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č. : 125000218 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha :	Č.vé D: m seznámen s dopravním en v expedici obalovny). Podpis přepravce:	

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č. 125000219 Dne : 12.05.2025 Čas : 11:23 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23	CE 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce : 5J78142 HEJDA	
Zboží : Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při naktádce (°C): 163 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.	Odběrní místo / stavba : 1055001784v Porr Roudný	
V á ž e n í : 1. vážení č. : 0 Provedl: Soukalová J. 2. vážení č. : 125000219 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha :	Č.váhy/jednotky 1383 D: m seznámen s dopravním en v expedici obalovny). Podpis přepravce:	

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000220 Dne: 12.05.2025 Čas: 12:20 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C77865 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výroby při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 16000 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000220 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č.v. 5 m seznámen s dopravním en v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000221 Dne: 12.05.2025 Čas: 12:34 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 4J57890 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výroby při nakládce (°C): 164 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 16980 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000221 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č.v. 5 m seznámen s dopravním en v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000222 Dne: 12.05.2025 Čas: 12:46 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C48652 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výroby při nakládce (°C): 162 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 14340 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000222 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				


Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000223 Dne: 12.05.2025 Čas: 13:05 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 5J16495 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 60/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výroby při nakládce (°C): 160 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001784v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000223 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha: 127310 kg				


Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000224 Dne: 12.05.2025 Čas: 13:24 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C89099 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 161 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 15800kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 12500224 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000225 Dne: 12.05.2025 Čas: 13:38 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 7J05561 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000225 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000226 Dne: 12.06.2025 Čas: 14:01 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C48659 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 183 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 14240 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000227 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000227 Dne: 12.05.2025 Čas: 14:18 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 5A10406 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 185 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000227 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č.	125000228	 23
Dne: 12.05.2025 výdej materiálu		Čas: 14:29 Číslo DoP: PZT-034-23	
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: SJ78142 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.			
Vážení:			
1. vážení č.:		Č. vážení: 125000228	
Provedl: Soukalová J.		HD: jsem seznámen s dopravním řádem v expedici obalovny).	
2. vážení č.: 125000228			
Provedl: Soukalová J.		Podpis přepravce:	
Podpis vydávajícího:			
Nettováha:			

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č.	125000229	 23
Dne: 12.05.2025 výdej materiálu		Čas: 15:13 Číslo DoP: PZT-034-23	
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: 9C77865 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.			
Vážení:			
1. vážení č.: 0		Č.	
Provedl: Soukalová J.		jsem seznámen s dopravním řádem v expedici obalovny).	
2. vážení č.: 125000229			
Provedl: Soukalová J.		Podpis přepravce:	
Podpis vydávajícího:			
Nettováha:		30850 kg	

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000230

Dne : 12.05.2025

Čas : 15:29

Číslo DoP: PZT-034-23



výdej materiálu

Odběratel:

Porr a.s.

Dopravce :

4J57880

HEJDA

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží : Náklad plachtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při nakládce (°C): 184

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba :

1055001794v

Porr

Roudný

V á ž e n í :

1. vážení č. : 0 16980 kg

Provedl: Soukalová J.

Č.vá

2. vážení č. : 12500023

Provedl: Soukalová J.

D:

seznámen s dopravním
v expedici obalovny).

Podpis vydávajícího:

Podpis přepravce:

Nettováha:

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000231

Dne : 12.05.2025

Čas : 15:42

Číslo DoP: PZT-034-23



výdej materiálu

Odběratel:

Porr a.s.

Dopravce :

8C48852

HEJDA

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží : Náklad plachtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při nakládce (°C): 163

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba :

1055001794v

Porr

Roudný

V á ž e n í :

1. vážení č. : 0

Provedl: Soukalová J.

Č.vá

2. vážení č. : 125000231

Provedl: Soukalová J.

seznámen s dopravním
v expedici obalovny).

Podpis vydávajícího:

Podpis přepravce:

Nettováha:

18530 kg

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000232

Dne : 12.05.2025

Čas : 15:58

Číslo DoP: PZT-034-23

výdej materiálu



Odběratel:

Porr a.s.

Dopravce :

6J16495

HEJDA

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží : Náklad plachtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při naložení (°C): 183

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba :

1055001794v

Porr

Roudný

Vážení:

1. vážení č. :

Provedl: Soukalová J.

Č.váhy/jednotky 1383

2. vážení č. : 125000232

Provedl: Soukalová J.

D:

m seznámen a doprav
en v expedici obalovny)

Podpis vydávajícího:

Podpis přepravce:

Nettováha:

27500 kg

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000233

Dne : 12.05.2025

Čas : 16:10

Číslo DoP: PZT-034-23

výdej materiálu



Odběratel:

Porr a.s.

Dopravce :

9C89099

HEJDA

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží : Náklad plachtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při naložení (°C): 181

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba :

1055001794v

Porr

Roudný

Vážení:

1. vážení č. : 0

Provedl: Soukalová J.

2. vážení č. : 125000233

Provedl: Soukalová J.

m seznámen s dopra

n v expedici obalov

Podpis vydávajícího:

Podpis přepravce:

Nettováha:

27500 kg

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č. 125000234 Dne: 12.05.2025 Čas: 16:25 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu	 23
Odběratel: Porr a.s. Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: 7J05561 HEJDA	
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 163 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný	
Vážení: 1. vážení č.: 0 157401 Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000234 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:		
	Číslo: seznámen s dopravní v expedici obalovny) Podpis přepravce:	

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č. 125000235 Dne: 12.05.2025 Čas: 16:39 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu	 23
Odběratel: Porr a.s. Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: 9C48558 HEJDA	
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 162 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný	
Vážení: 1. vážení č.: 0 143401 Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000235 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:		
	Číslo: seznámen s dopravní v expedici obalovny) Podpis přepravce:	

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000131 Dne: 07.05.2025 Čas: 7:07 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3235/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C77865 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 162 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 16000 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000131 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č. vážení podle 1382 seznámen s dopravním v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000130 Dne: 07.05.2025 Čas: 6:47 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 4J57890 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 163 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 16980 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000131 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č. vážení podle 1382 seznámen s dopravním v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č. Dne: 07.05.2025 výdej materiálu	125000132 Čas: 7:19 Číslo DoP: PZT-034-23	CE 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: 9C18652 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 162 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 14340 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000132 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:	Č.váhy/jednotky 1383 seznámen s dopravním a v expedici obalovnyj. Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č. Dne: 07.05.2025 výdej materiálu	125000133 Čas: 7:31 Číslo DoP: PZT-034-23	CE 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: 5J78142 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 164 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 14740 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000133 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:	Č.váhy/jednotky 1383 seznámen s dopravním a v expedici obalovnyj. Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000134 Dne: 07.05.2025 Čas: 7:45 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 5J16495 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při naložení (°C): 163 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 17240 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000134 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č.váhy seznámen s dopravním a p v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000135 Dne: 07.05.2025 Čas: 7:59 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C89099 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při naložení (°C): 162 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000135 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č.váhy seznámen s dopravní v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000136 Dne: 07.05.2025 Čas: 8:14 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/38 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 7J07702 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1065001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 14620 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000136 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000137 Dne: 07.05.2025 Čas: 8:26 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/38 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 5J49640 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 163 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000136 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č. Dne: 07.05.2025 výdej materiálu	125000138 Čas: 8:34 Číslo DoP: PZT-034-23	CE 23
Odběratel: Porr a.s. Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: 5AJ0496 HEJDA		
Zboží: Nákled plechtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 161 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 15560 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000138 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:	Číslo seznámen a dopravní v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č. Dne: 07.05.2025 výdej materiálu	125000139 Čas: 8:47 Číslo DoP: PZT-034-23	CE 23
Odběratel: Porr a.s. Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: 9C48659 HEJDA		
Zboží: Nákled plechtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 14300 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000139 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:	Číslo seznámen s dopravní v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000140 Dne: 07.05.2025 Čas: 9:45 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 4J57890 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 160 Na esfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í:				
1. vážení č.: 0 16980 kg Provedl: Soukalová J.		Č.v. [redacted]		
2. vážení č.: 1250001 Provedl: Soukalová J.		P-ID: [redacted] sem seznámen s dopravním řešen v expedici obalovny)		
Podpis vydávajícího:		Podpis přepravce:		
Nettováha:		[redacted]		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000141 Dne: 07.05.2025 Čas: 10:11 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C77865 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 162 Na esfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í:				
1. vážení č.: 0 16000 kg Provedl: Soukalová J.		Č.v. [redacted]		
2. vážení č.: 125000141 Provedl: Soukalová J.		sem seznámen s dopravním expedici obalovny).		
Podpis vydávajícího:		Podpis přepravce:		
Nettováha:		[redacted]		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 493/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000142 Dne: 07.05.2025 Čas: 10:27 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C48652 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 18+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 160 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 14340 kg Provedl: Soukalová J. RT Č. [redacted] 2. vážení č.: 12500014 [redacted] Provedl: Soukalová J. ID: [redacted] Podpis vydávajícího: [redacted] (sem seznámen s dopravním prohlášením v expedici obalovny). Nettováha: [redacted] Podpis přepravce: [redacted]				

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 493/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000143 Dne: 07.05.2025 Čas: 10:39 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 5J78142 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 18+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 163 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 14740 kg Provedl: Soukalová J. Č. [redacted] 2. vážení č.: 12500014 [redacted] Provedl: Soukalová J. ID: [redacted] Podpis vydávajícího: [redacted] (sem seznámen s dopravním prohlášením v expedici obalovny). Nettováha: [redacted] Podpis přepravce: [redacted]				

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č. Dne: 07.05.2025 výdej materiálu	125000144 Čas: 10:58 Číslo DoP: PZT-034-23	CE 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: 5J16496 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 162 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000144 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:	Číslo listu: 1383 D: 1383 em seznámen s dopravním en v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č. Dne: 07.05.2025 výdej materiálu	125000145 Čas: 11:14 Číslo DoP: PZT-034-23	CE 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: 9C89089 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 15800 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000145 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:	Číslo listu: 1383 D: 1383 em seznámen s dopravním en v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Těbor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č. Dne: 07.05.2025 výdej materiálu	125000144 Čas: 10:58 Číslo DoP: PZT-034-23	CE 23
Odběratel: Porr a.s. Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: 5J16495 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13106-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 162 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 12240 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:	Číslo: D-ID: seznámen s dopravním řešen v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Těbor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č. Dne: 07.05.2025 výdej materiálu	125000145 Čas: 11:14 Číslo DoP: PZT-034-23	CE 23
Odběratel: Porr a.s. Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: 9C89099 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13106-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 15900 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000145 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:	Číslo: D-ID: seznámen s dopravním řešen v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000146 Dne: 07.05.2025 Čas: 11:26 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravec: 7J07702 HEJDA		
Zboží: Náklad plechtován ACL 18+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 163 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1065001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 14620 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 12500014 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000147 Dne: 07.05.2025 Čas: 11:42 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravec: 5J49840 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 18+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 162 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000147 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000148 Dne: 07.05.2025 Čas: 11:57 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 5A10496 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 164 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 15560 kg Č.váhy/jednotky 1383 Provedl: Soukalová J. [redacted] 2. vážení č.: 125000148 ID: [redacted] Provedl: Soukalová J. [redacted] sem seznámen s dopravním prostředkem v expedici obalovny Podpis vydávajícího: [redacted] Podpis přepravce: [redacted]				
Nettováha: [redacted]				

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000149 Dne: 07.05.2025 Čas: 12:10 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C48659 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 161 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 14300 kg Č.váhy/jednotky 1383 Provedl: Soukalová J. [redacted] 2. vážení č.: 125000148 ID: [redacted] Provedl: Soukalová J. [redacted] sem seznámen s dopravním prostředkem v expedici obalovny Podpis vydávajícího: [redacted] Podpis přepravce: [redacted]				
Nettováha: [redacted]				

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000150

Dne : 07.05.2025

Čas : 12:48

Číslo DoP: PZT-034-23

výdej materiálu



Odběratel:

Porr a.s.

Dopravce :

4J57890

HEJDA

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží : Náklad plachtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při nakládce (°C): 165

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba :

1055001794v

Porr

Roudný

Vážení:

1. vážení č. : 0 16980 kg

Provedl: Soukalová J.

2. vážení č. : 125000150

Provedl: Soukalová J.

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

D:

seznámen s dopravním
v expedici obalovny).

Podpis přepravce:

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000151

Dne : 07.05.2025

Čas : 13:12

Číslo DoP: PZT-034-23

výdej materiálu



Odběratel:

Porr a.s.

Dopravce :

9C77865

HEJDA

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží : Náklad plachtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při nakládce (°C): 162

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba :

1055001794v

Porr

Roudný

Vážení:

1. vážení č. : 0 16000 kg

Provedl: Soukalová J.

2. vážení č. : 125000151

Provedl: Soukalová J.

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

Č.vat

seznámen s dopravním
v expedici obalovny).

Podpis přepravce:

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000152 Dne: 07.05.2025 Čas: 13:28 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C48652 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při naldádce (°C): 163 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000152 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č.vá Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000153 Dne: 07.05.2025 Čas: 13:41 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 5J78142 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při naldádce (°C): 164 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000153 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č.vá Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000154

Dne: 07.05.2025

Čas: 13:59

Číslo DoP: PZT-034-23



výdej materiálu

Odběratel:

Porr a.s.

Dopravce:

SJ16495

HEJDA

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží: Náklad plachtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při nakládce (°C): 155

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba:

1055001794v

Porr

Roudný

Vážení:

1. vážení č.: 0 17240 kg

Provedl: Soukalová J.

2. vážení č.: 125000154

Provedl: Soukalová J.

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

Číslo dodací listy: 125000154

seznámen s dopravní
v expedici obalovny).

Podpis přepravce:

Obalovna Tábor s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice 3
Obalovna Smyslov
IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406

Dodací-vážní list č.

125000155

Dne: 07.05.2025

Čas: 14:16

Číslo DoP: PZT-034-23



výdej materiálu

Odběratel:

Porr a.s.

Dopravce:

9C89099

HEJDA

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zboží: Náklad plachtován

ACL 16+ 50/70

ČSN EN 13108-1

PZT-034-23

45

Teplota výrobku při nakládce (°C): 165

Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.

Odběrní místo / stavba:

1056001794v

Porr

Roudný

Vážení:

1. vážení č.: 0 15800 kg

Provedl: Soukalová J.

2. vážení č.: 125000155

Provedl: Soukalová J.

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

Číslo dodací listy: 125000155

seznámen s dopravní
v expedici obalovny).

Podpis přepravce:

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000156 Dne: 07.05.2025 Čas: 14:29 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Doprovce: 7J07702 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 164 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 14620 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000156 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
Č. váhy/jednotky 1383 D: am seznámen s dopravním sen v expedici obalovny). Podpis přepravce:				

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000157 Dne: 07.05.2025 Čas: 14:42 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Doprovce: 5J49640 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 14020 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000157 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
Č. váhy/jednotky 1383 D: seznámen s dopra v expedici obalovn Podpis přepravce:				

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000158 Dne: 07.05.2025 Čas: 14:57 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 6AID496 HEJDA		
Zboží: Náklad plechtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000158 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího:				
Nettováha: 27040 kg		Č.v. seznámen s dopravním v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000159 Dne: 07.05.2025 Čas: 15:15 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 4J57890 HEJDA		
Zboží: Náklad plechtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při nakládce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
Vážení: 1. vážení č.: 0 16980 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000159 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího:				
Nettováha:		Č.v. m seznámen s dopravním en v expedici obalovny). Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000160 Dne: 07.05.2025 Čas: 15:34 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C77866 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při naktádce (°C): 165 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1056001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 16000 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 12500016 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č.váhy/jednotky: 1383 Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000161 Dne: 07.05.2025 Čas: 15:48 Číslo DoP: PZT-034-23 výdej materiálu		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C48652 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při naktádce (°C): 164 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1056001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 14340 kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 12500016 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č.váhy/jednotky: 1383 Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000164 Dne : 07.05.2025 Čas : 16:37 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/38 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 9C89099 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při naložení (°C): 161 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 15800kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000164 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č.váhy/jednotky 1383 seznámen s dopravním v expedici obalovny) Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406		Dodací-vážní list č. 125000165 Dne : 07.05.2025 Čas : 16:46 výdej materiálu Číslo DoP: PZT-034-23		 23
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/38 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560		Dopravce: 7J07702 HEJDA		
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45 Teplota výrobku při naložení (°C): 163 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.		Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný		
V á ž e n í: 1. vážení č.: 0 14820kg Provedl: Soukalová J. 2. vážení č.: 125000165 Provedl: Soukalová J. Podpis vydávajícího: Nettováha:				
		Č.váhy/jednotky 1383 seznámen s dopra v expedici obalov Podpis přepravce:		

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č.	125000166	 23																								
Dne: 07.05.2025 výdej materiálu		Čas: 17:01 Číslo DoP: PZT-034-23																									
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: SJ49640 HEJDA																										
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný																										
Teplota výrobku při nakládce (°C): 162 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.																											
V á ž e n í:																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. vážení č.:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">14020 kg</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Provedl: Soukalová J.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Č. [redacted]</td> </tr> <tr> <td>2. vážení č.:</td> <td style="text-align: center;">125000166</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provedl: Soukalová J.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Podpis vydávajícího:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Nettováha:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">[redacted]</td> </tr> </table>				1. vážení č.:	0	14020 kg		Provedl: Soukalová J.			Č. [redacted]	2. vážení č.:	125000166			Provedl: Soukalová J.			[redacted]	Podpis vydávajícího:			[redacted]	Nettováha:			[redacted]
1. vážení č.:	0	14020 kg																									
Provedl: Soukalová J.			Č. [redacted]																								
2. vážení č.:	125000166																										
Provedl: Soukalová J.			[redacted]																								
Podpis vydávajícího:			[redacted]																								
Nettováha:			[redacted]																								

Obalovna Tábor s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice 3 Obalovna Smyslov IČ: 05070406 DIČ: CZ05070406	Dodací-vážní list č.	125000167	 23																								
Dne: 07.05.2025 výdej materiálu		Čas: 17:25 Číslo DoP: PZT-034-23																									
Odběratel: Porr a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	Dopravce: 5A10496 HEJDA																										
Zboží: Náklad plachtován ACL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1 PZT-034-23 45	Odběrní místo / stavba: 1055001794v Porr Roudný																										
Teplota výrobku při nakládce (°C): 162 Na asfaltovou směs bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.																											
V á ž e n í:																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. vážení č.:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">15560 kg</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Provedl: Soukalová J.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Č. v [redacted]</td> </tr> <tr> <td>2. vážení č.:</td> <td style="text-align: center;">125000167</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provedl: Soukalová J.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Podpis vydávajícího:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Nettováha:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">[redacted]</td> </tr> </table>				1. vážení č.:	0	15560 kg		Provedl: Soukalová J.			Č. v [redacted]	2. vážení č.:	125000167			Provedl: Soukalová J.			[redacted]	Podpis vydávajícího:			[redacted]	Nettováha:			[redacted]
1. vážení č.:	0	15560 kg																									
Provedl: Soukalová J.			Č. v [redacted]																								
2. vážení č.:	125000167																										
Provedl: Soukalová J.			[redacted]																								
Podpis vydávajícího:			[redacted]																								
Nettováha:			[redacted]																								



PORR a.s., OZ Čechy
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČO 43005560

Borek Růžek

vedoucí provozu JIH

borek.ruzek@porr.cz

Mob.: +420 733 780 982

V Českých Budějovicích

24.7.2025

Věc: „III/01816 kř. II/150 - Roudný ICSS“

Rekapitulace průvodek odpadu

Datum	tuny
30.4.2025	312,40
2.5..2025	278,20
Celkem za stavbu	590,60 tun



vedoucí provozu JIH

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy